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1  BAKGRUND / OMFATTNING
Stadsbyggnadsavdelningen i Kiruna har påbörjat ett projekt för omvandling
av det centrumnära industriområdet söder om Malmvägen till en
centrumstadsdel för boende och service. Det har tagits fram illustrationer och
skisser över hur det potentiellt kan utvecklas och vad området efter en
omvandling kan innehålla, se förstudie daterad 24-03-01, bilaga 1.

Den förstudie som nu utförs syftar till att utreda de tekniska förutsättningarna
för en omvandling och uppskatta kostnaderna för genomförande i enlighet
med föregående förstudie daterad 24-03-01, bilaga 1.

De tekniker och områden för utredning som har ingått är:

- Gata
- Vatten och avlopp
- Fjärrvärme
- EL och belysning
- Geoteknik
- Markmiljö
- Dagvatten

Det geografiska område som omfattas av denna förstudie framgår av
nedanstående bild.

2  SAMMANFATTNING
En omvandling av industriområdet till en centrumstadsdel bedöms vara
tekniskt genomförbar. De större utmaningar och osäkerheter vi kan se är
bl.a:
- Bibehålla funktionen på spillvattennätet när befintlig stamledning i
dimension 600-1000mm ska byggas om.
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- Lokalt högt grundvatten som påverkar utformning och anläggandet av VA
och Gata.
- Bibehålla funktionen i FV-nätet vid ombyggnation.
- Hantering av befintligt ställverk mitt i området.
- Säkerställa ytavrinning genom Lobololeden som ligger som en barriär
strax utanför studerat område.
- Osäkerhet kring omfattning på föroreningar då en stor del av
industrimarken och under byggnader inte är åtkomlig för provtagning förrän
i ett senare skede.
- Svårt att förutse löptider för ärenden kring saneringar avseende ansvars-
och tillståndsfrågor.

De kalkyler som är framtagna avser kostnader för projektering och
anläggande.

Anläggningskostnader som beräknats i denna förstudie fördelar sig enligt
följande:

Gata – Infra-arbeten 77 702 690 kr
Gata – Ytskikt 99 008 692 kr
Vatten och avlopp 39 219 970 kr
Fjärrvärme 15 672 477 kr
Markmiljö/saneringar 25 600 000 kr
El – Belysning SH-standard 15 059 459 kr
El – Brandposter 975 942 kr
El – Opto-kanalisation 1 485 617 kr

En summering av ovanstående kostnader är 274 724 847 kr.

3  GATA

3.1  Förutsättningar
Gator och GC-vägar läggs i sträckning enligt förslag i föregående förstudie.
Vid avvikelser mellan föreslagen gatustruktur enligt förstudie och befintliga
gator så ska sträckning anpassats till, och följa, befintliga gator där det är
möjligt.
För att hålla nere kostnaderna så ska man försöka behålla så mycket som
möjligt av de befintliga överbyggnaderna för gatorna.

Val av gatubredder och sektionsutformning utförs med utgångspunkt i de
gator som ingår i den systemhandling som arbetats fram för hela Nya
Kiruna Centrum (NKC).

Övergripande höjdsättning anpassas till befintliga gatunivåer och
överbyggnadstjocklekar.
Antagen höjdsättning enligt bilaga 3.1, Vägplan, överbyggnader och
höjdsättning.
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Uppskattad anläggningskostnad för gata tas fram där kostnaden delas upp
två skeden, infra-arbeten med nya överbyggnader och breddningar upp till
underkant bärlager respektive arbeten med färdigställande av gata med
bärlager och ytskikt.

3.2  Överbyggnader
Ett sätt att hålla nere kostnaden för ombyggnation av gatorna är att nyttja
befintlig överbyggnad där det är möjligt.

Med utgångspunkt i den geotekniska undersökningen har mäktighet och
materialegenskaper för den befintliga överbyggnaden bedömts.
Materialet anses kunna återanvändas som undre förstärkning men man bör
lägga nytt förstärkningslager och bärlager.
Mäktigheten varierar inom området från mer än 2m i den västra delen till
strax under 1m i de östra delarna.
Antal provpunkter i gatorna är få och beslutsunderlaget knapphändigt.
För enkelhetens skull har vi antagit att befintlig överbyggnad kan ligga kvar
som undre förstärkning på de västra delarna och att man vid terrassering
av de östra delarna kan ta tillvara på i snitt 0.75m av överbyggnaden för
återanvändning. Antagen fördelning mellan att behålla befintligt som undre
förstärkning och helt ny överbyggnad framgår av bilaga 3.1, Vägplan,
överbyggnader och höjdsättning.

Befintliga överbyggnader är generellt underdimensionerade.
Överbyggnadens dimensionering styrs främst av krav på bärighet och
tillåtna tjällyftningar.
I det här fallet är det uteslutande tjällyftningarna som avgör mäktigheten på
överbyggnaden. Bärigheten påverkar främst val av ytskikt.

Med den undergrund som finns i området och likheten med alla nya gator
inom övriga NKC så har det antagits generella överbyggnader.

Där hus står direkt på fastighetsgräns har man tidigare accepterat ett tjällyft
på 75mm i medel sett över en 10-årsperiod.
Alla gator kommer inte att ha hus direkt mot gränsen men i det här fallet har
vi räknat med samma krav på alla gator.
Med det kravet på tjällyft så har vi räknat med en total överbyggnad på
1600mm inom hela gatuområdet.
För en separat GC-väg har vi räknat med att ett större tjällyft kan tillåtas
(drygt 100mm i medel) vilket gör att total överbyggnad minskar med
300mm

För beläggningstjocklekar, på körbanor, har vi utgått från Kiruna Kommuns
projekteringanvisningar (daterad 231106, bilaga 3.2).
För huvudgator (sektion B, D) har vi räknat med 100mm AG och 45mm
ABT på körbanorna.
För lokalgator (sektion G, H, L1a, L4a, M) har vi räknat med 50mm AG och
45mm ABT på körbanorna.
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För gång och cykelvägar har vi räknat med 40mm ABT. (Avsteg från
projanvisningar som säger 30mm, 40mm används inom övriga NKC)

Antagna överbyggnader sammanfattas enligt följande:

Lokalgator (G, H, L1a, L4a, M) Tot 1600mm
Undre förstärkning 1005mm
Förstärkningslager 420mm
Bärlager 80mm
AG22 50mm
ABT16 45mm

Huvudgator (B,D) Tot 1600mm
Undre förstärkning 955mm
Förstärkningslager 420mm
Bärlager 80mm
AG22 100mm
ABT16 45mm

Friliggande GC-vägar Tot 1300mm
Undre förstärkning 760mm
Förstärkningslager 420mm
Bärlager 80mm
ABT16 40mm

3.2.1  Terrassdränering
Dagens gator antas vara utan terrassdränering men då grundvattnet lokalt
ser ut att ligga relativt högt enligt geoundersökningarna så förutsätts nya
gator vara i behov av terrassdränering.

Vidare utredning behövs kring grundvattennivåer och behovet av framtida
terrassdränering samt hur terrassdränering kommer påverka
grundvattennivå och behov av tillstånd för eventuell permanent
grundvattensänkning.

3.3  Sektioner
Då utformning av gatusektion och bredden på vägområdet har stor
betydelse för anläggningskostnaden så har vi antagit sektioner och
utformat gatunätet med utgångspunkt från liknande gator inom övriga NKC.

Antagna utformning av gatunätet framgår av bilaga 3.3, Plan, gatutyper.

Utformning av föreslagna gatusektioner framgår av bilaga 3.4, Sektioner,
föreslagna gatusektioner.
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3.4  Anläggningskalkyl
Då gatorna troligen kommer att byggas i två olika skeden så har
anläggningskalkylen delats upp i två delar. Del 1 med schakt och fyll för
överbyggnad upp till underkant bärlager och del 2 med färdigställande av
bärlager och ytskikt.

3.4.1  Del 1, Terrassering och överbyggnad (Infra-arbeten)
Kostnad för terrassering och överbyggnad upp till underkant bärlager har
utgått från följande:
- Antagen överbyggnad upp till underkant bärlager enligt kap 3.2.
- ”Sparad” resp helt ny överbyggnad enligt planritning överbyggnader och
höjdsättning, Bilaga 3.1.
- Nytt förstärkningslager anläggs på alla hårdgjorda ytor.
- Körbana förses med bärlager och ett lager AG22 under ”byggtiden”.
- Volymer för terrassering och fyllning beräknas utifrån antagen
överbyggnad och övergripande höjdsättning enligt kap 3.1 och 3.2.
- Befintlig överbyggnad kan återanvändas som undre förstärkningslager.
- Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-
arbeten ingår i annan kalkyl.

Beräknade volymer och kostnader för respektive gatuavsnitt framgår av
kalkylbladen i bilaga 3.5, Gatukalkyl Infra, terrassering och överbyggnad.

Total anläggningskostnad för del 1, terrassering och överbyggnad,
beräknas till 77 702 690 kr.

3.4.2  Del 2, Bärlager och ytskikt
Kostnad för bärlager och ytskikt har utgått från den kostnadskalkyl som är
framtagen för NKC och systemhandling gator där alla antagna sektioner
finns beräknade med ett summerat m2-pris.
Det kalkylpris som är använt är från kalkyler som är daterad 2022-08-17
och 2023-10-31. Priserna är omvandlade till ett meterpris och uppräknade
med 15% för senaste årets prisuppgång.
I kalkylen har det antagits att 80% av de ytor som tidigare anlagts med
bärlager och asfalt på körbana i Del 1 kan ligga kvar.

För att beräkna anläggningskostnaden har vi räknat antalet meter av varje
antagen sektion enligt kap 3.3 och multiplicerat det med meterpriset.
Beräknade mängder och kostnader för respektive sektion framgår av
kalkylbladen i bilaga 3.6, Gatukalkyl färdigställande, bärlager och ytskikt.

Total anläggningskostnad för del 2, bärlager och ytskikt, beräknas till
99 008 692 kr.



Uppdrag: 342685 Omvandling av industriområde, söder om Malmvägen 2024-10-18
Beställare: Kiruna Kommun, TVAB Slutrapport
O:\UME\342685\M\_Text\241018 Slutrapport Förstudie.docx

11(36)

4  GEOTEKNIK

4.1  Utförda undersökningar
Utförd undersökning har syftat till att klargöra de geotekniska, miljötekniska
och hydrogeologiska förutsättningarna inför vidare planering av ny stadsdel
söder om Malmvägen, Kiruna.
Utförd geoteknisk undersökning redovisas i sin helhet i bilaga 4,
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, 2024-10-18.

Figur 1. Översiktsbild över området söder om Malmvägen med utförda geotekniska
undersökningspunkter markerade i rött.

Omfattning av undersökning i befintliga gator begränsades av mängden
markförlagda kablar i osäkert läge i främst Ställverksvägen och
Kabelvägen. Syftet med undersökningen riktade sig mot att undersöka
mäktighet och egenskaper av överbyggnaden i befintliga gator samt
fastställa hydrogeologiska förhållanden i området. För miljöteknisk
undersökning, se kapitel 5.

Resultatet av undersökningarna har gett underlag för dimensionering av ny
överbyggnad för gata.

4.1.1  Jordlagerbeskrivning samt egenskaper
Benämnt överbyggnadsmaterial i text nedanför har i fältundersökningen
identifierats som bergkross i dimensionen 0 – 200 mm.

Undersökt överbyggnad i punkt 24T01 har en mäktighet av 2,5 m
bestående av fyllning innehållande grus och sand. Fyllningen är av
materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.

Undersökningspunkt 24T34 består av 1,0 m överbyggnadsmaterial,
därunder fyllning bestående av sand och grus. Fyllningen är av materialtyp
3B och tjälfarlighetsklass 2.

24T01

24T34

24T35
24T40

24T37

24T36



Uppdrag: 342685 Omvandling av industriområde, söder om Malmvägen 2024-10-18
Beställare: Kiruna Kommun, TVAB Slutrapport
O:\UME\342685\M\_Text\241018 Slutrapport Förstudie.docx

12(36)

I undersökningspunkt 24T35 erhölls under asfalt 0,5 m fyllmaterial
bestående av grus och sand, därefter överbyggnadsmaterial till 2,3 m.
Materialtyp respektive tjälfarlighetsklass på fyllningsmaterialet är 2
respektive 1.

Överbyggnad i undersökningspunkt 24T36 bestod av 0,5 m överbyggnad
övergående i 1,2 m fyllning bestående av sand, grus och silt.
Fyllningsmaterialet är av materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.

Mäktigheten på överbyggnadsmaterialet i undersökningspunkt 24T37
består av 1,0 m överbyggnad övergående i en fyllning bestående av sand,
silt och grus. Materialtyp respektive tjälfarlighetsklass för erhållet prov av
fyllning är 4A/3.

Undersökningspunkt 24T40 består av 0,7 m överbyggnadslager
övergående till en fyllning bestående av sand, silt och grus där
materialtypen är 4A och tjälfarlighetsklassen 3.

4.1.2  Hydrogeologiska förhållanden
Nio grundvattenrör installerades i området i samband med den geotekniska
undersökningen – i borrpunkt 24T02, 24T06, 24T22, 24T25, 24T26, 24T31
samt 24T33. Två grundvattenrör har också installerats separat från
borrhålsundersökning – 24T09 och 24T10. Grundvattenavläsningar har
utförts tre gånger med nivåer enligt Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Grundvattenavläsningar.
Undersöknings-
punkt

Marknivå Spetsnivå Uppmätt grundvattennivå
2024-06-
03

2024-06-
24

2024-
09-25

24T02GV +461,7 +458,7 +458,8 +459,0 +458,7
24T06GV +446,0 +443,9 +444,7 +444,3 +444,1
24T09GV +456,7 +452,9 +453,7 +453,6 +452,8
24T10GV +452,4 +450,8 +450,8

(Torr)
+450,8
(Torr)

+450,8
(Torr)

24T22GV +448,3 +444,8 +445,5 +445,7 +445,4
24T25GV +455,7 +452,8 +455,0 +454,9 -
24T26GV +455,0 +451,2 +452,6 +453,0 +452,0
24T31GV +442,5 +439,0 +442,1 +442,2 +442,0
24T33GV +449,0 +445,2 +447,1 +447,2 +447,0

4.2  Rekommendationer för fortsatt projektering
Endast en översiktlig undersökning har inom ramen för rubricerat projekt
utförts i området för att undersöka överbyggnadslagrets mäktighet och
egenskaper i befintliga gator. Ytterligare undersökningar i området bör
utföras i syfte att klargöra geotekniska förhållanden vid en fortsatt
projektering med omvandlingen av aktuella industritomter till ny stadsdel.
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5  FÖRORENAD MARK

5.1  Utförda undersökningar
Utförd undersökning har utförts i samband med de geotekniska
undersökningarna, se kapitel 4.1 Undersökningarna beskrivs i bifogad
rapport, bilaga 5, Miljötekniska markundersökning Förstudie
omvandlingsområde söder om Malmvägen Kiruna. Undersökningarna har
syftat till att översiktligt klargöra de miljötekniska förutsättningarna på
området. Undersökningen har också haft som syfte att ge underlag till en
översiktlig beräkning av kostnader för sanering och hantering av förorenade
massor.

Placering av provpunkter har utförts utifrån verksamheter inom området
som kan ha medfört föroreningar i mark och grundvatten. Uppgifter har
inhämtats från Länsstyrelsernas EBH-karta samt från Miljökontoret Kiruna
kommun. Punkterna har inte placerats inne på fastigheter med pågående
verksamhet.

Undersökningen har omfattat provtagning av jord i 16 punkter samt
installation av grundvattenrör i 9 punkter. Totalt 21 jordprover är
analyserade på laboratorium med avseende på förorenande ämnen.
Grundvattenprov har inte kunnat uttas då rören var torra vid
provtagningstillfället. Grundvattenrören installerades i början av maj då
grundvattennivåerna var höga men då grundvattenprovtagning skulle
utföras hade nivåerna sjunkit.

5.2  Resultat
Analysresultaten jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark som finns framtaget för två olika markanvändningar:
Känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).

Planeringen av olika markanvändning inom området är preliminär och inom
större delen av området är det planerat bostäder eller annan verksamhet
som kan ses som känslig markanvändning. Hela området har därför i detta
skede antagits motsvara känslig markanvändning.

Vid fyra provtagningspunkter (24T02, 24T24, 24T25 och 24T31)
påträffades organiska föroreningar (PAH H, alifatiska ämnen >C16-C35) i
mängder som översteg Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM.

Provpunkterna 24T20, 24T28 och 24T30 visade förhöjda värden av kobolt
och koppar (över MKM). Provdjupen var mellan 0 och 1,5 m och jorden har
fältbedömts bestå av grovkornig (sand- till grus-) morän. Förhöjda värden
av kobolt och koppar naturligt i mark i Kirunaområdet och även i sidoberg
från LKAB:s gruvor vilket använts som fyllningsmaterial i stor utsträckning i
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Kiruna. Kobolt och koppar i påträffade halter anses därför vara naturliga i
området.

I andra delar av området påträffades föroreningsnivåer över de relevanta
riktvärdena KM för barium, krom och nickel.

Sammantaget har petroleumämnen och metallhalter påträffats i olika delar
av området. Ingen sammanhängande förorening eller någon förorening
med höga halter har påträffats i undersökningen. Skrot (glas, tegel) har
noterats i ett prov som dock inte visade på några föroreningshalter över
riktvärdet. Om prov med enbart förhöjda halter av kobolt och koppar räknas
bort är det sex av 21 analyserade prov som har föroreningshalter över
riktvärde för KM.

Undersökningsområdet är endast översiktligt undersökt och få provpunkter
har kunnat uttas på mark inne på fastigheterna där verksamhet bedrivs
idag. Inne på fastigheterna kan föroreningar i större utsträckning
misstänkas.

Grundvattnet föroreningsnivå har inte kunnat kontrolleras. En bedömning
av föroreningssituationen på området blir därför mycket osäker.

5.3  Åtgärds och undersökningsbehov
Grundvattenprovtagning rekommenderas att utföras i installerade
grundvattenrör. Vid kontroll 2024-09-25 kunde låga grundvattennivåer
uppmätas i några av rören varför grundvattenprovtagning bör kunna utföras
på de tidpunkter under året då grundvattennivåerna är som högst, dvs
normalt under höst och efter snösmältning.

Förtätad provtagning samt provtagning inne på fastigheterna
rekommenderas i detaljplane- och projekteringsskede.

Med dagens verksamhet på området bedöms de påträffade föroreningarna
inte föranleda några efterbehandlingsåtgärder. Om området bebyggs som
planerat i Kiruna kommuns förstudie behöver jord förorenad av
petroleumämnen och till viss del metallförorenade jordar tas omhand.

5.4  Översiktlig kostnadsberäkning för föroreningar
Volymen föroreningar som kan behöva hanteras vid omvandling av
området enligt förstudie och kostnader som detta medför är översiktligt
bedömt. Volymerna har antagits utifrån utförda undersökningar men också
utifrån verksamhet på fastigheterna. Eftersom provtagningen är glest
utförd, inga grundvattenprov är uttagna och fastighetsmark vid pågående
verksamheter på området inte är undersökt är volym– och
kostnadsbedömningarna mycket osäkra. Ansvaret för föroreningar inom
fastigheterna faller normalt på verksamheterna utifrån principen
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”förorenaren betalar”. I beräkningarna har kostnaderna inte delats upp utan
omfattar alla föroreningar inom området.

Utifrån förorenings- och verksamhetssituationen kan området delas in i tre
delar, tomtmark, vägmark samt övriga ytor.

Volym föroreningar på fastigheter är grovt bedömt för varje fastighet utifrån
bransch angiven i EBH-registret, yta på fastigheten, bedömning om antal
oljeavskiljare samt observationer från flygbilder.

Föroreningar i vägmark är bedömd utifrån area av vägmarken, ett
antagande om att en 1,0m jord i medeltal schaktas bort vid ombyggnad av
vägen. Befintlig väg är asfalterad och föroreningshalterna är låga i punkter i
anslutning till väg. Därför har antagits att 5% av jorden i vägmark behöver
hanteras som förorenad med halter över KM och 2% med halter över MKM.

Övrig mark omfattar främst befintliga grönområden och nyanlagda
parkeringar där föroreningar förväntas förekomma i liten utsträckning. Övrig
mark innefattar även ytor i anslutning till fastigheter, både grönytor och ytor
där flygbilder visar att ytorna använts som upplag m.m.
Undersökningspunkter har till stor del placerats på dessa områden.
Området i direkt anslutning till Malmvägen är ej medräknat.
Undersökningsresultaten bedöms representera föroreningssituationen i
dessa områden men punkter har riktats mot delar där föroreningar
förväntats varför medelvärde av analysresultaten avrundas neråt. Detta ger
ca 5% över MKM och ca 10 % >KM. Räknat översta metern.

Tabell 2. Antagna volymer förorenad jord inom området
Område Area m2 Volym

>KM<MKM
m3

Volym>MKM
m3

Fastighetsmark 167 000 9 000 5 000
Vägmark 25 000 1 250 500
Övrig mark (ej
grönyta och
parkering)

20 000 2 000 1 000

Summa 214 700 12 250 6 500

Kostnadsberäkningarna har utförts i Tyréns beräkningsverktyg SmartMass.
Beräkningarna redovisas i bilaga tillhörande rapport miljöteknisk
markundersökning. Summa kostnader för saneringen beräknas till 25,6
miljoner varav transport och mottagning av massor står för den största
delen drygt 15 miljoner.
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6  VATTEN OCH AVLOPP

6.1  Förutsättningar
Syftet med utformning och dimensionering av VA-nätet enligt denna rapport
har varit att ta fram rimliga dimensioner och ledningssträckor för framtida
exploatering av området, vilket i kombination med en bedömning av
ledningsnätets nuvarande skick resulterat i en anläggningskalkyl enligt
kapitel 6.4. Ambitionen har varit att, om möjligt, utröna om vissa delar av
ledningsnätet kan behållas intakta eller relinas om det anses hållbart ur ett
tekniskt och ekonomiskt långsiktigt perspektiv.

För spillvatten och vatten förutsätts det att Kirunas stamnät har kapacitet att
omhänderta, samt sörja för, det ökade flödet av spillvatten och det ökade
behovet av vatten. Ledningars läge i framtida gatusektion detaljstuderas
inte i denna studie, då de relativt breda gatusektionerna bedöms kunna
omhänderta alla ledningstyper som behöver placeras i gatumark. Vidare
utredningar och detaljprojekteringar av VA-nätet kommer således att
behöva utföras vid framtida exploatering.

Vidare så antas det att huvudledningen för spillvatten (beskriven under
kapitel 6.1.1.1) även fortsättningsvis måste vara bruk eller att den, om
möjligt, flyttas en aning för att undvika konflikt med framtida
kvartersindelning och gatustruktur.

Förstudie Kirunas Södra Centrum (Bilaga 1) ger följande förutsättningar för
dimensionering:

¶ 800 bostäder, varav 120 radhus.
¶ 14 500 m2 kontor.
¶ 3 700 m2 service.
¶ Skola (F-9, 900 elever) med 21 000 m2 byggnad och skolgård.

Där nya VA-ledningar måste läggas antas ledningsmaterial och ungefärlig
omfattning av brunnar och ventiler följa Kiruna Kommuns
projekteringsanvisningar (Bilaga 3.2).

6.1.1  Befintliga ledningar
Befintliga VA-ledningar förekommer i huvudsakligen i Maskinvägen samt i
Ställverksvägen och Kabelvägen. Majoriteten av ledningsnätet härstammar
från sent 1970-tal och tidigt 80-tal. Befintliga ledningar framgår av bilaga
6.1.

6.1.1.1  Spillvatten
Hela området, frånsett de nordligaste delarna av Maskinvägen, har sitt
utflöde till en huvudledning vars dimension varierar mellan 600 – 1000 mm.
Dess flöde rinner i ostlig riktning parallellt med Lombololeden, för att senare
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leta sig norrut förbi Ställverksvägen och passera i fortsatt ostlig riktning
strax norr om Ställverksvägens rundslinga. Dess ålder är okänd.
Driftmässiga erfarenheter gör gällande att ledningen tros vara
sedimenterad uppskattningsvis en tredjedel av sin tvärsnittsdiameter.

Övriga spillvattenledningar inom området är av dimension 225 mm, frånsett
den norra delen av Maskinvägen som med en 500-ledning rinner mot
Malmvägen. Samtliga spillvattenledningar i området är av betong.

Förmodligen har det inte skett någon nämnvärd reparation eller relining av
spillvattenledningarna i området sedan de byggdes. Vissa reliningar är
gjorda, men omfattningen antas vara låg.

6.1.1.2  Vatten
Det ligger en rundmatning i hela rundslingan av Ställverksvägen som
utgörs av en 150 mm segjärnsledning från tidigt 80-tal. Kabelvägen har en
100 mm segjärnsledning som i vardera ändar förbinder sig med 150-
ledningen i Ställverksvägen. Dessa ledningar matas sedan från en enkel
150-ledning som utgår från en kammare i Malmvägen. Då marken är blöt i
framför allt de nordöstra delarna av Ställverksvägen så utfördes en relining
av ledningarna under gissningsvis tidigt 00-tal. Reliningen medförde en
strypning och därmed en reducerad kapacitet på ledningen, vilket antas
motsvara en innerdiameter på en 90 eller 110 mm ledning. Omfattningen
av reliningen antas beröra ungefär halva matningen från Malmvägen, samt
en sträcka på vardera 100 meter utmed Ställverksvägen, både i sydlig och
västlig riktning. Omfattningen av den utförda reliningen baserades på
provgropar i området, där man kunde påvisa yttre påverkan på ledningarna
som låg i det blötare området. Övriga ledningar (ledningar förlagda i torrare
marker) bedömdes vara i så pass bra skick att de inte behövde åtgärdas.

I Maskinvägen ligger en vattenledning med rundmatning som är
sammankopplad med vattenledningar Malmvägen, samt med ett
vattenledningsnät i industriområdet västerut. Ledningen i Maskinvägen är
av varierande material och dimension. Delar av ledningen bedöms vara
150 mm segjärn från mitten av 70-talet. Andra delar är utbytt mot PEM 100
mm.

6.1.1.3  Dagvatten
I Ställverksvägen och Kabelvägen förekommer dagvattenledningar av i
huvudsak dimension 300 och 400 mm. Likt spillvattennätet är de av betong.
Flödet letar sig vidare till en trumma som ligger under Lombololeden. I
Maskinvägen rinner dagvattnet söderut och letar sig ner till en trumma mot
ett dike i Lombololeden. Enbart i de nordligaste delarna av Maskinvägen
rinner dagvattnet istället norrut mot Malmvägen. I Maskinvägen varierar
dimensionerna mellan 300 – 600 mm och även här är ledningarna av
betong.
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6.1.2  Filmning av ledningar
VA-nätet har spolats och filmats under sensommaren 2024. Resultatet
visar att betydande delar av ledningarna är i behov av åtgärder.
Dagvattennätet i Maskinvägen var så pass sedimenterat och kontaminerat
av petroleumprodukter och annan bråte, att filmning inte var möjlig utan
omfattande spolning - något som inte fanns tid för vid tillfälle för filmning.
Således är Maskinvägen filmad i väldigt låg utsträckning.

Självfallsledningarna i Ställverksvägen och Kabelvägen uppvisar skador
såsom fogförskjutningar, sprickor och rörbrott. Kraftiga inläckage
förekommer i spillvattennätet.

6.1.2.1  Spillvatten
Spillvattennätet visar tecken på inläckage på dussintalet olika platser –
bitvis kraftigt sådant, med vatten som sprutar in under tryck i otätheter i
ledningarna. Läckagen finns i både Ställverksvägen och Kabelvägen och
ser ut att vara mer vanligt förekommande i de norra delarna av detta
område. Denna iakttagelse stämmer väl överens med driftmässiga
erfarenheter som gör gällande att vattenledningarna är mer illa åtgångna
längre norrut på grund av blötare markförhållanden där. Utöver inläckagen
förekommer skador av varierande art, oftast med en eller fler skador från
en brunn till en annan.

6.1.2.2  Vatten
Vattenledningarnas skick är okänt men filmning av spillvattenledningarna
visar på att det bitvis sprutar in vatten i dem via otätheter, vilket kan tyda på
mycket högt grundvattentryck - eller läckage i de trycksatta
vattenledningarna. Denna iakttagelse i kombination med VA-ledningarnas
ålder, samt att delar av ledningsnätet tidigare har behövt relinats, antyder
att vattenledningarna är i dåligt eller mycket dåligt skick.

6.1.2.3  Dagvatten
I Ställverksvägen och Kabelvägen ser dagvattennätet ut att vara i
förhållandevis gott skick, med relativt få påvisade skador. Sprickor och
dylikt förekommer men de största bristerna utgörs generellt sett av
inkommande servisledningar som är mer eller mindre klumpigt inhuggna på
stamledning.

Underhållet av ledningarna i Maskinvägen var kraftigt eftersatt, med en
tvärsnittsarea bitvis fylld till 90 % med sten och annat material. Det har
medfört att ledningsnätet är filmat till väldigt låg utsträckning. De ledningar
som väl filmades var kraftigt skadade, med tydliga sprickbildningar i de
stora (500 mm) rören som antyder att rören inte klarat av den stress och
last de utsatts för.
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6.2  Föreslagen utformning av VA-nät
Då filmning av självfallsledningarna har avslöjat stora brister i dess skick,
med kraftiga skador, sedimenteringar och inläckage utmed omfattande
sträckor av ledningsnäten, förutsätts att samtliga självfallsledningar inom
området måste rivas och ersättas med nya ledningar. Relining av ledningar
ses inte som ett rimligt alternativ, då delar av ledningsnätet ligger med
bakfall samtidigt som en relining skulle medföra kapacitetsbrist på vissa
sträckor.

För beräkningar gällande kapacitet och dimension på ledningsnätet så har
Svenskt Vattens publikationer P110 respektive P114 använts.

För bedömning av antal boende per kvarter så har planer och illustrationer
från förstudien tolkats genom att antal våningsplan multiplicerats med
byggnaders utbredning. Detta har gett en total golvarea, vilket dividerat
med antalet lägenheter enligt förstudien har gett en trolig golvarea per
lägenhet. Antagandet görs att varje lägenhet är 70 m2, med 20 m2 som
motsvarar allmänna utrymmen såsom trapphus, korridorer, förråd mm.
Samma metodik har använts för dimensionering fjärrvärme, enligt kapitel
7.2.

Beräknat antal boende bedöms som 2,5 per lägenhet och 3 per småhus.

För anläggningar såsom multisportanläggningen, food courten,
föreningshuset och kontorsbyggnader har ett rimligt antal anställda per
verksamhet antagits. Dessa antaganden blir en stor osäkerhetsfaktor men
är å andra sidan inte drivande sett till totalt kapacitetsbehov i spillvatten-
och vattennätet på samma sätt som bostäder blir.

6.2.1  Spillvatten
Nytt ledningsnät förutsätts behålla ungefär samma lutningar som det
befintliga ledningsnätet. Där befintligt nät uppvisar bakfall antas att
ledningarna kan läggas om med minst 5 promilles lutning i rätt
flödesriktning.

Svenskt Vatten rekommenderar minimidimension på stamledningar i gata
på 200 mm. Då denna innerdimension (c:a 188 mm för PVC-rör) bedöms
som tillräcklig även kapacitetsmässigt, föreslås att samtliga ledningar i gata
utförs som plast 200 mm. Undantaget till detta är Maskinvägen, där
ledningarna uteslutande läggs av dimension motsvarande befintlig ledning,
samt de sträckor där huvudledningen (dim 600 – 1000 mm) läggs om.

Den stora huvudledningen som rinner genom området måste delvis läggas
om med nya rör i nytt läge, då den i stor utsträckning hamnar innanför ny
kvartersmark. Detta medför att det förmodat stora flöde som belastar denna
ledning måste förbipumpas eller på annat sätt hanteras under en framtida
entreprenad. Det förutsätts dock i denna rapport att huvudledningen måste
ligga kvar orörd i befintligt läge i de sydvästra delarna av området, vilket gör
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att de kvarter som berörs inte kan exploateras med byggnader inom
absolut närhet till ledningen.

Det har antagits att där huvudledningen förläggs i nytt läge så kan den
läggas om med dimension motsvarande befintlig ledning.

Spillvattenledningen i Maskinvägen läggs även den om med dimension
motsvarande befintlig ledning. Ledningsdragning enligt Bilaga 6.2.

6.2.2  Vatten
En dimensionering enligt Svenskt Vattens P114 är utförd, vars syfte har
varit att beräkna rimliga ledningsdimensioner. Ledningarna från exempelvis
Maskinvägen och Ställverksvägen har, likt dagens situation, inte kopplats
samman. Vill man koppla samman dessa områden i framtiden bör man
utreda vidare, så att de exempelvis inte hör till olika tryckzoner.

Önskad kapacitet till brandposter blir en dimensionerande faktor där
kapacitetsbehovet för verksamheter och boenden understiger
brandposternas behov. Det förutsätts att sprinklerflöden kan tillgodoses via
sprinklertankar inom respektive kvarter, ifall kapacitet på det kommunala
nätet saknas. Således tas ingen hänsyn till eventuella sprinklerserviser i
denna rapport. Minimidimension till brandposter rekommenderas till PE 110
mm.

I Ställverksvägen föreslås, precis som i dagens område, en rundmatning av
vattnet för ökad driftsäkerhet. Då beräknat dimensionerande flöde uppgår
till c:a 30 l/s för det område som dessa ledningar ska ombesörja, vore en
PE-ledning av dimension 200 mm lämplig. Med tanke på att dagens
område får sin matning via en relinad (strypt) ledning, måste ledningsnätet
bytas ut i sin helhet ända ner till anslutningen i Malmvägen.

I Maskinvägen förutsätts det att nya ledningsdimensioner ska motsvara
befintliga dimensioner. Föreslagen ledningsdragning enligt Bilaga 6.2.

6.2.3  Dagvatten
All avvattning av gata och kvartersmark inom området leds till det öppna
dagvattendiket som rinner i ostlig riktning genom rundslingan i
Ställverksvägen. Det antas dock att stamledningarna i Maskinvägen är ett
undantag till detta, då det är förbundet med ledningar från områden
västerut. Maskinvägens ledningar förutsätts i denna rapport behålla sina
befintliga flödesriktningar och utsläppspunkter.

Dagvattenledningar föreslås i samtliga gator, vilket möjliggör avvattning av
gatumark såväl som placering av dagvattenserviser till enskilda kvarter och
fastigheter. Ledningsdragning enligt Bilaga 6.2.
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6.2.4  Brandposter
Räddningstjänsten ställer krav på att brandposter ska kunna leverera 600
l/min. Vidare önskar man att brandsläckningsfordon inte ska behöva
parkeras mer än 50 m från entré, samtidigt som man håller ett längsta
avstånd på 75 m från fordonet till närmsta brandpost. Då detaljer såsom
placering av enskilda byggnader och deras entréer är okända i dagsläget,
har brandpostplaceringar uppskattats grovt utifrån strukturplanen från
förstudien. Brandpostplaceringar enligt Bilaga 6.2.

6.3  Anläggningskalkyl
Anläggningskalkylen för VA-arbeten landar på en totalsumma på 39,2
miljoner för exploatering av området i sin helhet. Ledningsnätet har delats
upp i delområden på samma sätt som Gata och FV. Anläggningskalkyl
enligt Bilaga 6.4.

7 FJÄRRVÄRME

7.1  Förutsättningar
Fjärrvärmenätet inom aktuellt område har i denna rapport utformats med
framtida exploatering i åtanke, samt under förutsättning att de områden
som idag matas via området i fråga även fortsättningsvis ska göra det. De
områden som matas via aktuellt område är benämnda ”Toullavaara” och
”Östra Industriområdet” och framgår av Bilaga 7.1. Bedömda effektsiffror på
1 285 respektive 528 kW har erhållits via Kiruna Kraft AB, vilket har
möjliggjort för dimensionering med även dessa befintliga områden i åtanke.

Denna rapport förutsätter att samtliga nya fastigheter får sina
uppvärmnings- och tappvarmvattenbehov tillgodosedda av fjärrvärmenätet.

Ett antagande är gjort att framtida område rent principiellt kommer att
matas precis som det görs idag, det vill säga med en DN400-matning som
löper utmed Maskinvägens fulla längd, samt med en eller flera avgreningar
från denna som går genom hela Ställverksvägen och sedan vidare norrut
mot Toullavaara.

För att nå alla fastigheter så förutsätts det att det måste ligga fjärrvärme i
en stor del av de trafikerade gatustråken. Det kan visserligen behöva dras
fjärrvärme i gågator och andra typer av mindre passager mellan byggnader,
men dessa förutsätts utgöras av sekundärnät inom fastigheter eller
enskilda serviser som inte tas i beaktande i denna rapport.
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7.1.1  Befintliga ledningar
I Maskinvägen ligger två singelrör DN400. Dessa ledningar ansluter sedan
norrut mot Nya Centrum. De är anlagda 2013 och bedöms vara i gott skick,
med larmtrådar kopplade och aktiv övervakning av dessa.

Det sker en avgrening från dessa DN400 i de södra delarna av
Maskinvägen, vilka letar sig nordost genom den norra delen av rundslingan
av Ställverksvägen. Dessa ledningar är av dimension DN150 och är
byggda tidigt 90-tal. De tros vara i bra skick och ha sina larmtrådar
kopplade – dock är det ingen övervakning på dem idag. Det är väldigt högt
tryck i denna del av ledningsnätet, varför det idag finns en anläggning med
tryckreducering som sänker trycket i denna DN150-matning.

400-ledningarnas matning kommer söderifrån, från en anläggning som
eldar bioolja. Anläggningen har i skrivande stund blivit inlöst av LKAB som
en av de anläggningar som ska rivas. Hur denna förlorade effekt ska
ersättas i framtiden är oklart.

7.1.1.1  Rivning eller återanvändning av befintliga ledningar
I praktiken kommer ny överbyggnad att läggas för samtliga gator. Detta
medför att den stora merparten av befintliga ledningar kommer att friläggas
i sin helhet när denna schakt utförs. Vidare ligger betydande stråk av
befintliga fjärrvärmeledningar inom vad som planeras bli framtida
kvartersmark, vilket medför att dessa ledningar måste rivas och läggas om.
Allt detta sammantaget leder till en samlad bedömning att all fjärrvärme
inom aktuellt område måste rivas och läggas om – även i förekommande
fall då befintliga ledningar uppfyller kraven på framtida ledningsdimension.

Befintlig DN400-matning i Maskinvägen vore önskvärd att behålla, särskilt
med tanke på dimension och förmodat skick på ledningarna. På grund av
ovanstående skäl förutsätts dock alltså att ledningarna måste rivas och
ersättas av nya ledningar av samma dimension. Framtida
detaljprojekteringar måste detaljstudera hur samtliga ledningar (både nya
och gamla som rivs) bör ligga i förhållande till varandra i framtida
gatusektion. Här förutsätts att nya DN400-ledningar måste ligga separat
från de gamla ledningarna, för att möjliggöra för möjligheten att ha de
gamla ledningarna i drift samtidigt som

7.2  Föreslagen utformning av FV-nät
Föreslagen ledningsdragning framgår av Bilaga 7.1. Den utgörs av en
sydlig matning av DN150 mot Östra Industriområdet och en helt separat,
nordlig matning av DN200 till Tuollavaara. Den sydliga matningen till Södra
Industriområdet ansluter mot en befintlig DN125 österut, som dock rent
kapacitetsmässigt kan konas ned till en DN80. Den nordliga matningen kan
på samma sätt konas ner till DN100 i slutet, trots att befintlig anslutning
norrut mot Tuollavaara utgörs av DN150. Båda dessa separata
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ledningsstråk matas från DN400 i Maskinvägen, som alltså föreslås läggas
som nya ledningar i nytt läge.

Ur skisser och vybilder i förstudien har byggnadsarea och våningsantal
använts för att beräkna summan av alla våningsplans area (BTA) för varje
fastighet. Effektbehovet har därefter beräknats utifrån ett specifikt behov på
60 W/m².

Utöver skola, föreningshus, förskola, multisportanläggning, foodcourt är
framräknade ytor fördelade på bostäder, kontorshus, service och
verksamhetsytor enligt nedan.

46 400 m² bostäder

- 800 bostäder
o 669 lgh (90 m²/st)
o 17 småhus (200 m²/st)
o 114 mindre småhus/radhus (120 m²/st)

14 500 m² Kontor

3 700 m² Service

11 000 m² Verksamhetsytor

Ledningarna har dimensionerats efter ett maximalt tryckfall på 100 Pa/m
och en maximal flödeshastighet på 1 m/s med ett DT på 50°C.

Med detta tillvägagångsätt förutsätts både uppvärmnings- och
tappvarmvattenbehovet tillgodoses.

7.3  Anläggningskalkyl
Anläggningskalkylen för FV-arbeten landar på en totalsumma på 15,7
miljoner för exploatering av området i sin helhet. Ledningsnätet har delats
upp i delområden på samma sätt som Gata och VA. Anläggningskalkyl
enligt Bilaga 7.2.

8  MKB/TILLSTÅND
Frågan om MKB och behov av tillståndsansökningar har inte
hanterats i denna förstudie.

Dessa frågor hanteras i senare skeden.
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9  EL
Som bakgrund till denna förstudie ligger följande underlag:

¶ Kirunas Södra Centrum, Förstudie för söder om Malmvägen

9.1  Eleffekter
I effektberäkningen har vi behövt vissa antaganden, t. ex: antal lägenheter
per byggnad & antal watt per kvadratmeter i övriga byggnader.

Det totala effektbehovet för området beräknas till 4,19MW.

För mer ingående effektberäkning se bilaga 9.1 Effektberäkning.
OBS, den effektberäkning som är utförd är en grov beräkning.

Vid en detaljprojektering behöver en ny mer detaljerad effektberäkning
utföras.

Område Beräknad
effekt

Arktiska Kvarter 718 kW
Västra Kvarteren 488 kW
Kontor- & parkeringhus 331 kW
Grannskap 514 kW
Rurbana Gårdar 131 kW
Landmärke 1 320 kW
Landmärke 2 200 kW
Gatljus 14 kW
Förskola 184,5 kW
Föreningshus & skola 512 kW
Food Court 250 kW
Multianläggning 529 kW
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9.2  Belysning

9.2.1  Befintligt gatljus
Idag har industriområdet 2 st befintliga belysningscentraler och 61 st
befintliga gatljus bestående av 8 och 10m avtrappad stålstolpe med
armatur Philips Clearway Gen 2. Stolpar är ej rotlackerade.

Vid en omvandling av industriområde till bostadsområde bör
belysningscentraler bytas ut mot nya och stolpar med armaturer
demonteras och läggas på upplag alternativt rivas.

Skicket på stolpar och armaturer bör ligga till grund av om de ska sparas.
Fundament kan eventuellt återanvändas beroende på dess storlek och
skick.

9.2.2  Ny belysning
I underlaget som vi fått ta del av: Kirunas Södra Centrum, Förstudie för söder
om Malmvägen beskrivs olika delar av området med olika belysningstyper.

Nedan finns det olika belysningstyperna föreslagna samt besparingsförslag
gentemot Designmanual, Gator nya Kiruna centrum, Del av systemhandling
gator nya Kiruna centrum, 231020.

Anläggningskalkyl för belysning ses i Bilaga 9.6
Anläggningskalkyl EL del 1.

Gata och gång- och cykelväg

Områdets gata, gång- & cykelväg förses med nya/återbrukade fundament.
Nya stolpar och armaturer i samma utförande som S11 & S13 i
Designmanual, Gator nya Kiruna centrum, Del av systemhandling gator nya
Kiruna centrum, 231020.

Gatljus är placerade med en schablonlängd à 25m mellan varje stolpe, se
ritning E-63-1-001, bilaga 9.2.1

OBS, ingen ljusberäkning är utförd i detta skede utan mängder är baserade
på erfarenhetsvärden för att kunna ta fram ett riktpris för anläggningskalkyl.
Exakta placeringar och antal måste därför beslutas vid detaljprojektering.
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Effektbelysning gångstråk

I underlaget vi fått ta del av beskrivs gångstråket som en yta som ska
förses med en effektfull belysning i flera färger och mönster.

Vi föreslår att man kan montera 8m stolpar med 4 st projektorer/armaturer
per stolpe.
I projektorerna kan man sätta olika linser med olika färger och mönster för
att skapa en trevlig och effektfull miljö.
Idag finns ett stort utbud med i flera olika färger samt mönster men det går
även att beställa egendesignade linser.

Stolparna är placerade med en längd à 40m mellan varje stolpe, se ritning
E-63-1-001, bilaga 9.2.1

OBS, ingen ljusberäkning är utförd i detta skede utan mängder är baserade
på erfarenhetsvärden för att kunna ta fram ett riktpris för anläggningskalkyl.
Exakta placeringar och antal måste därför beslutas vid detaljprojektering.

Belysning linspänn

I underlaget finns 4 st områden där det är föreslaget linspänn.

Dessa områden har vi använt oss av Designmanual, Gator nya Kiruna
centrum, Del av systemhandling gator nya Kiruna centrum, 231020 för att ta fram
typ av fundament, stolpe och armatur till Bilaga 9.2 Armaturförteckning &
Bilaga 9.6 Anläggningskalkyl EL del 1.

OBS, ingen ljusberäkning är utförd i detta skede utan mängder är baserade
på erfarenhetsvärden för att kunna ta fram ett riktpris för anläggningskalkyl.
Exakta placeringar och antal måste därför beslutas vid detaljprojektering.

Skate-/skidarena & Lek-/parkouryta

Området förses med 4 st 7m stolpar med armatur, se bilaga 9.2
Armaturförteckning.

OBS, ingen ljusberäkning är utförd i detta skede utan mängder är baserade
på erfarenhetsvärden för att kunna ta fram ett riktpris för anläggningskalkyl.
Exakta placeringar och antal måste därför beslutas vid detaljprojektering.
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Pumptrack

Området förses med 6 st 8m stolpar med armatur, se bilaga 9.2
Armaturförteckning.

OBS, ingen ljusberäkning är utförd i detta skede utan mängder är baserade
på erfarenhetsvärden för att kunna ta fram ett riktpris för anläggningskalkyl.
Exakta placeringar och antal måste därför beslutas vid detaljprojektering.

Multiarena

Området förses med 4 st 10m stolpar med armatur, se bilaga 9.2
Armaturförteckning.

OBS, ingen ljusberäkning är utförd i detta skede utan mängder är baserade
på erfarenhetsvärden för att kunna ta fram ett riktpris för anläggningskalkyl.
Exakta placeringar och antal måste därför beslutas vid detaljprojektering.

Utegym

Området förses med 2 st 6m stolpar med armatur, se bilaga 9.2
Armaturförteckning.

OBS, ingen ljusberäkning är utförd i detta skede utan mängder är baserade
på erfarenhetsvärden för att kunna ta fram ett riktpris för anläggningskalkyl.
Exakta placeringar och antal måste därför beslutas vid detaljprojektering.
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9.2.3  Besparingsförslag belysning
På avstämningsmöte 1 av denna förstudie togs beslut att ta fram ett
besparingsförslag av belysning på linspänn samt effektbelysning.

Besparingskalkyl av dessa förslag ses i Bilaga 9.6 Anläggningskalkyl EL
del 2.

OBS, ingen ljusberäkning är utförd i detta skede utan mängder är baserade
på erfarenhetsvärden för att kunna ta fram ett riktpris för anläggningskalkyl.
Exakta placeringar och antal måste därför beslutas vid detaljprojektering.

Gångstråk

En traditionell gång- och cykelvägsbelysning från Designmanualen, Se
Bilaga 9.2 Armaturförteckning Pos S2.

Då placeras stolparna efter gångstråket med en schablonlängd à 25m
mellan varje stolpe.

OBS, ingen ljusberäkning är utförd i detta skede utan mängder är baserade
på erfarenhetsvärden för att kunna ta fram ett riktpris för anläggningskalkyl.
Exakta placeringar och antal måste därför beslutas vid detaljprojektering.

Linspänn

I besparingsförslaget av armaturer på linspänn har en ny typ av armatur
och stolpe gentemot designmanualen valts, Se Bilaga 9.2
Armaturförteckning.

OBS, ingen ljusberäkning är utförd i detta skede utan mängder är baserade
på erfarenhetsvärden för att kunna ta fram ett riktpris för anläggningskalkyl.
Exakta placeringar och antal måste därför beslutas vid detaljprojektering.

Belysningscentral

Idag finns 2 st belysningscentraler i området.
Dessa är av äldre modell med av- & påslag via tidur.

Belysningscentralerna för bytas ut mot nya som är utrustade med styrning
för Zhaga-sockel likt resterande gator i NKC.

Dagens befintliga placeringar av belysningscentraler utgör en bra placering
av det nya belysningscentralerna.
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9.3  Brandposter
Området förses med 2 st nya centraler för det 17 nya brandposterna.
Centralerna förses med ström från det nya belysningscentralerna.

Varje brandpost förses med värme via värmekabel.
10m värmekabel lindas runt det vertikala röret i brandposten och förläggs
utan skarv upp till apparatskåp.

Apparatskåp för värmekabel utformas lika som i resterande NKC.
Varje brandpost förses med eget apparatskåp.

Placeringar av centraler för brandposter, se bilaga 9.2.1, E-63-1-001

Anläggningskalkyl för värme till brandpost ses i Bilaga 9.6
Anläggningskalkyl EL del 3.

9.4  Opto-kanalisation
Vid en omvandling av området vill Gironet vara med och delta i en
samförläggning med opto-kanalisation.
Gironet har uppgett vilka kanalisationstyper och sträckningar av
kanalisation samt placeringar av optobrunnar de är önskar förlägga och
montera.

Placeringar av brunnar och sträckningar, se bilaga 9.4, E-64-1-001

Anläggningskalkyl av förläggning av opto-kanalisation ses i Bilaga 9.6
Anläggningskalkyl EL del 4.
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9.5  Tuolluvaara ställverk
I omvandlingsområdet står i dag Tuolluvaara ställverk som Vattenfall AB
ombesörjer.
Ställverket är enligt Vattenfall AB i gott skick och beräknas ha 20-30 år kvar
innan dom kommer behöva någon större investering i det.

Mindre underhåll av ställverk kommer att utföras i närtid.
Vattenfall AB ställde frågan om när en eventuell flytt av ställverket kunde
vara av behov att utföras för att kunna synka detta underhåll med det men
då svaret från TVAB var tveksamt om man ville flytta ställverket och tidigast
om 5 år så valde Vattenfall att börja med sitt underhållsarbete.

Vattenfall AB vill helst inte flytta på ställverket då dom tycker att placeringen
av det i dagsläget är bra och nära sina förbrukare.

Ställverket tar idag emot 15 st luftledningar, både 40 & 20kV.
9 st ledningar går österut och 6 st ledningar gör söderut.

Två av luftledningarna som går österut ska ägas av Jukkasjärvi Sockens
Belysningsförening.
Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening har ej blivit kontaktad och fått ge
sina åsikter i denna förstudie.

9.5.1  Flytt av ställverk
Dialog om flytt av ställverk har förts med Jan Martinsson och Isabella
Lindholm på Vattenfall Regionnät och dom ser i nuläget inget som talar för
att en flytt inte skulle vara möjlig.

I det första mötet jag och Jan Martinsson (Vattenfall Regions nät) hade
pratade vi om att en flytta ställverket österut skulle vara bäst för att inte
behöva förlänga Regions nätet och Jukkasjärvi Sockens
Belysningsförenings ledning.
Dock meddelande Isabella Lindholm (Vattenfall Regions nät) att hon hade
kontrollerat möjlig flytt med Vattenfalls miljöavdelning och dom har sagt att
det finns en sällsynt fjärilsart österut mellan E10 och Luftfartsvägen.
Därför tycker Vattenfall AB att man hellre ska utreda om det finns en plats
söderut att ställa ställverket på.

Om det finns framtidsplaner för bebyggelse söder om denna förstudie bör
det framföras vid en eventuell planering av flytt av ställverk så det kan
beaktas vid en eventuell ny placering av ställverk eller omdragning av det
södra luftledningarna.

I denna förstudie kan man ej bedöma en optimal placering av en ny
placering för ställverket.

Beroende på när man skulle vilja få ställverket flyttat kan utgöra vilken
kostnad det blir. Dvs. att flytta ett fullt fungerande ställverk idag innebär att
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den som beställer flytten får ta hela kostnaden för det medans att flytta ett
ställverk om ca 25 år då det skulle behövas reinvesteras i skulle betyda att
Vattenfall AB skulle gå in och ta en del av kostnaden själva.

Riktpris för flytt av ställverk finns i denna rapport under rubrik 9.6 Kalkyl,
9.6.5 Ställverksflytt.

9.5.2  Ställverk behålls på befintlig plats
Om man väljer att inte flytta ställverket så kan det finnas möjlighet att
rama/bygga in det befintliga för att få en trevligare miljö i området.
Detta alternativ är inte utredd om hur det skulle gå till eller kostnad för det.

Vid en sparad placering av ställverket önskar Vattenfall AB att få reservera
en yta precis intill deras nuvarande, lika stor som dom har idag för
ställverket. Detta för den dagen dom kommer att behöva bygga ett nytt
ställverk, om ca 30 år.
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9.6  Kalkyl
Kalkylen delas upp på i 5 st delar.

1. Belysning
2. Belysning, besparingsmöjligheter
3. Brandpost
4. Opto-kanalisation
5. Flytt av ställverk (Denna del presenteras enbart i denna rapport)

9.6.1  Del 1, Belysning
Anläggningskalkyl för del 1 redovisas i Bilaga 9.6 Anläggningskalkyl EL Del
1, Belysning.

Den kalkylerade anläggningskostnaden för del 1 beräknas till 15 059 459kr.

9.6.2  Del 2, Belysning, Besparingsmöjligheter

Anläggningskalkyl för del 2 redovisas i Bilaga 9.6 Anläggningskalkyl EL Del
2, Belysning, Besparingsmöjligheter.

Den kalkylerade anläggningskostnaden för del 2 beräknas till 11 273 525kr.

9.6.3  Del 3, Brandpost
Anläggningskalkyl för del 3 redovisas i Bilaga 9.6 Anläggningskalkyl EL Del
3, Brandposter.

Den kalkylerade anläggningskostnaden för del 3 beräknas till 975 942kr.

9.6.4  Del 4, Opto-kanalisation

Anläggningskalkyl för del 4 redovisas i Bilaga 9.6 Anläggningskalkyl EL Del
4, Opto-kanalisation.

Den kalkylerade anläggningskostnaden för del 4 beräknas till 1 485 617kr.
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9.6.5  Flytt av ställverk

Vattenfall AB har endast lämnat ett grovt riktpris, detta för att en skarpare
offert skulle ta längre tid samt vara mer kostsam.
Det riktpris Vattenfall AB har lämnat är beräknat efter att en flytt skulle ske
inom 1-2 år, dvs. att beställare tar hela kostnaden själv.

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening har ej blivit kontaktade och fått
lämna några priser för sina ledningar då dessa antas vara en väldigt liten
del av anläggningskostnaden.

Riktpris för ställverksflytt beräknas till 150–200 000 000 kr.

9.7  Sammanfattning anläggningskalkyl
OBS, alla sammanlagda kalkyler är utan del 5, Flytt av ställverk.

Den sammanlagda kalkylerade anläggningskostnaden för del 1, 3 & 4
summeras till 17 521 018kr.

Kalkyl med besparingsförslag

Den sammanlagda kalkylerade anläggningskostnaden för del 2, 3 & 4
summeras till 13 735 084kr.
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10  DAGVATTEN
Dagvattenutredningen redovisas i sin helhet i Bilaga 10,
Dagvattenutredning Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Kiruna, 2024-10-18.

10.1  Syfte
Syftet med utredningen har varit att beskriva befintlig och framtida
dagvattensituation samt att redovisa planerad exploaterings påverkan på
dagvattenflöden och föroreningsbidrag. Vidare har områden som riskerar
drabbas av översvämningar redovisats.

10.2  Områdesbeskrivning
Utredningsområdet omfattar cirka 35 ha och lutar från norr mot söder och
från nordväst till sydöst och utgörs i nuläget huvudsakligen av industri och
verksamheter. Marken inom området domineras av sandmorän,
fyllnadsmaterial och torv.

10.3  Recipient
Mottagande recipient är Luossajoki som enligt senaste bedömningen har
dålig ekologisk status och ej god kemisk status. Dock visar
föroreningsberäkningarna att planerad exploatering för området som helhet
inte påverkar förutsättningarna att uppnå Luossajokis miljökvalitetsnormer.
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10.4  Översvämningsrisker
Utredningen har inte visat på några risker för översvämning baserat på
befintlig markanvändning och befintliga lågpunkter och lågstråk.

Figur 2. Översvämningsscenario för 100-årsregn, 25 minuters varaktighet (52 mm) för
utredningsområdet. Översvämningsdjup (grönt, gult och rött) samt rinnvägar i blått (Scalgo
Live, 2024).

10.5  Markanvändning och flöden
Enligt beräkningar minskar den reducerade arean för utredningsområdet
vilket i sig innebär att flödet efter exploatering beräknas minska. När
hänsyn tas till klimatfaktorn ökar flödet efter exploatering.

10.6  Fördröjningsbehov
Då ingen bebyggelse finns nedströms och avståndet till recipienten är kort
erfordras ingen fördröjning ur den aspekten. Dock kommer respektive
detaljplanens flöden behöva utredas för att säkerställa att problem inte
tillskapas för nedströms liggande detaljplaner. Styrande för behov av
fördröjning är även kapaciteten på befintliga trummor under Lombololeden
som är kritiska för områdets avvattning.

10.7  Föroreningssituation
Utförda föroreningsberäkningar visar på att utredningsområdet kommer att
minska mängden föroreningar för samtliga parametrar. Lösningar för rening
av dagvattnet rekommenderas ändå genomföras för respektive detaljplan
då recipienten är tungt belastad i dagsläget.
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10.8  Dagvattenhantering
Inom utredningsområdet finns ett antal grönstråk och naturmark som
rekommenderas behållas så långt det är möjligt för att inom dessa ytor
kunna omhänderta dagvatten. God förutsättningar finns för att integrera
dagvattenhanteringen med befintliga grönstråk och naturmark samt med
framtida servicefunktioner.
Ytor för dagvattenhantering måste i ett tidigt skede identifieras för att kunna
skapa en trög avledning genom infiltration inom grönytor och naturmark och
fördröjning med möjlighet till sedimentation genom öppna
dagvattenanläggningar. På så sätt erhålls både rening och fördröjning av
dagvattnet inom området.
Grundvattennivåerna förväntas variera med årstid och nederbörd och är
viktig ur infiltrationsavseende. För en säkrare bedömning av
grundvattenytans maximala nivå bör fler mätningar under övriga årstider
utföras.
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1 Inledning 
Föreliggande projekteringsanvisningar är upprättade av Kiruna kommun, kommunkon-
toret, beställarombud GVA (Gata, Park och VA) och syftar till att uppnå ett enhetligt ar-
betssätt beträffande utformning och tekniska lösningar i VA- och gatuprojekt inom kom-
munens löpande förnyelseprojekt samt i samband med anläggande av exploateringsområ-
den ï det vill säga inom uppdragsverksamhet för gator & VA (GVA):s område. 

Syftet med anvisningarna är att spara tid för medverkande i projekten samt att säkerställa 
en god kvalitet. Vidare säkerställs en gemensam kravbild på anläggningarna vilket under-
lättar framtida drift- och underhåll. 

Den underlättar även vid kalkylering i tidiga skeden för budgetprocessen samt kan även 
verka som ett stöd för detaljplaneringen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Observera då ett projekt ansluter till befintlig kommunal gata eller allmän platsmark gäller 
även Kiruna kommuns Schaktbestämmelser och godkänt schakttillstånd krävs. 

Projekteringsanvisningarna är förutom ett generellt inledande kapitel uppdelade i följande 
avsnitt: 

¶ VA-anläggningen 

¶ Gata och mark-anläggningen 

Där de bägge delarna är uppdelade i följande moment: 

¶ Övergripande beskrivning 

¶ Dimensioneringsprinciper 

¶ Tekniska krav, typlösningar  

1.1 Styrande handlingar 
Det åligger varje projektör/entreprenör att använda sig av AMA inklusive MER, Råd och 
anvisningar och AMA nytt. Vid projektering ska det i beskrivningar anges vilket nummer 
av AMA nytt som använts i handlingen. Texten ur AMA-nytt ska föras in i beskrivningar 
eller administrativa föreskrifter för att gälla. 

Grundkravet är att all slags projektering som utförs på uppdrag av uppdragsverksamheten 
GVA ska följa dessa projekteringsanvisningar inklusive de kommunala dokument som den 
hänvisar till samt branschgemensamma tekniska anvisningar.  

Vid motstridiga uppgifter ska detta diskuteras med projektledaren. 

1.2 Avsteg mot styrande handlingar 
Anvisningar i projekteringsanvisningar ska gälla generellt. 

Under projektering kan avsteg göras under förutsättning att det är förankrat internt i pro-
jektgruppen som består av representanter från TVAB:s berörda driftsavdelningar och kom-
munrepresentant. Om projektgruppen inte kommer överens eller om beslutet resulterar i 
överskriden total budget ska beslut tas av styrgruppen.  

Avsteg kan främst bli aktuella i samband med ombyggnader där man har den befintliga 
miljön att ta hänsyn till.  
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Avsteg ska alltid vara dokumenterade och beslutas skriftligen med angivande av motiv till 
avstegen.  

1.3 Avgränsning 
Dessa projekteringsanvisningar avgränsas till att gälla projektering och utformning av det 
kommunala vatten- och avloppsnätet inom gatumark, allmän platsmark samt där led-
ningsrätt föreligger. Krav beträffande anordningar på fastighetsmark, såsom pumpanord-
ningar för spill-, och dräneringsvatten, fett- och oljeavskiljare samt brandposter och 
sprinkleranläggningar är inte beskrivna i dessa anvisningar. 

Dessa projekteringsanvisningar avgränsas till att gälla projektering och utformning av 
kommunala gator och mark i normalfallet. Vid speciella utformningar, till exempel projek-
tering av en cirkulationsplats, cykelparkering etc. ska dessa anvisningar enbart vara vägle-
dande samt i tillämpliga delar styrande. 

1.4 Koordinat- och höjdsystem 
För Kiruna och Jukkasjärvi gäller Sweref 99 20 15, RH 2000. 

Se nedanstående tabell vad som gäller för inmätning av VA, alternativet hänvisa till vår 
kravspecifikation bilaga 1 
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1.5 Granskning av projektering m.h.t. drift- och underhåll 
Innan anläggninsgarbete inom kommunal platsmark eller naturmark påbörjas skall 
ledningsanvisning alltid begäras t.ex. via ledningskollen för att säkerställa att ledningar 
inte grävs av. Arbeten får ej påbörjas utan godkänd ledningskoll. Detta gäller även vid 
projektering för att säkerhetsställa att kännedom finns om befintliga ledningar ligger inom 
området för projektets ramar. 

1.6 Granskning av projektering m.h.t. trafiksäkerhet och drift- 
och underhåll 

Vid projekteringen ska särskild hänsyn tas till möjligheten till framtida drift- och under-
håll. Ritningar skall ritningsgranskas av driften från TVAB:s VA-avdelning respektive 
gata/park-avdelning. Kommunens trafikingenjör samt handikappsamordnare ska även få 
möjlighet till granskning i de delar som berör dem. 

1.7 Revideringsintervall 
Dessa projekteringsanvisningar ska vara ett levande dokument och ska revideras då behov 
föreligger. Detta då den fyller en viktig funktion för att få till en lärande organisation samt 
en bra process att sprida den för uppdragsverksamhet GVA:s bästa lösning. Samtliga revi-
deringar skall via beställarombud GVA fastställas av kommunstyrelsen.  

Erfarenheter från byggskedet ska via projektledare rapporteras tillbaka till projekterings-
anvisningarna. 

2 VA-anläggningen 
Projekteringsanvisningarna upprättade av Kiruna kommun syftar till ett uppnå ett enhet-
ligt arbetssätt beträffande utformning och tekniska lösningar i va-projekt inom kommu-
nens löpande förnyelseprojekt samt i samband med anläggande av exploateringsområden. 
Syftet med anvisningarna är att spara tid för medverkande i projekten samt att säkerställa 
en god kvalitet. Vidare säkerställs en gemensam kravbild på anläggningarna vilket under-
lättar framtida drift- och underhåll. 
 
Vid projekteringen ska långsiktigt hållbara lösningar eftersträvas. Materialval, placering 
och utformning ska sikta mot 100 års teknisk livslängd. 

Vid projekteringen ska särskild hänsyn tas till möjligheten till framtida drift- och under-
håll. Maximalt läggningsdjup för va-ledningar är fyra meter, vid läggningsdjup mer än fyra 
meter skall det samrådas med Tekniska Verken. 

Huvudledningsnät 
VA-ledningar ska förläggas i mark som ledningsägaren har full rådighet över. Utformning 
som kräver ledningsrätt eller servitut ska undvikas. Ev. ledningsrätt skall vara minst 6 meter 
bred med spillvattenledning i mitten. 

Ledningarna placeras enligt typritningen nedan och avser lokal- och industrigata. 
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Figur 1. Placering av ledningar i lokalgata. 

. 

 
Figur 2. Placering av VA-ledningar i industrigata.  

 

Vid utformning av va-ledningarnas sektion ska hänsyn tas till: 

¶ Geotekniska förhållanden, släntlutningar och stabilitet för framtida underhåll 

¶ Utrymme för andra ledningsslag 

¶ Transportvägar in och ut ur arbetsområdet 

¶ Utrymme för upplag av schaktmassor 

¶ Säkerhet vid utförandet (Arbetsmiljöansvar BAS-P) 

¶ Säkerhetsavstånd mot fastighetsgräns (frischaktning ska kunna utföras med en 

rasvinkel på minst 1:1) 

300 
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¶ Täckning på dricksvattenledningen är minst 2,5 m under färdig mark. Om led-

ningen läggs på en nivå mindre än 2,5 m under färdig mark skall samråd tas med 

Tekniska Verken. 

¶ Spillvattenledning placeras under dricksvattenledningen 

¶ Ventiler ska utföras i varje korsning, dvs. fyra ventiler i en fyrvägskorsning 

 

2.1 Övergripande bestämmelser 
¶ Kiruna kommuns allmänna bestämmelser för VA-anläggningar (ABVA) 

¶ Svenskt vattens publikationer 

2.2 Samordning 
Projekteringsanvisningarna ska samordnas med följande dokument och aktiviteter:  

¶ Övergripande förutsättningar för dagvattenhantering i Nya Kiruna C. 

¶ Teknisk bilaga för exploateringsavtal 
 

Pågående projekt, (t.ex. infrastrukturprojekt som TVAB utför) 

2.3 VA-huvudmannen 
VA-huvudmannen via Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) ansvarar för drift och under-
håll på VA-ledningar fram till anslutningspunkt/förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. 

Fastighetsägaren ansvarar för anläggande, bekostande, drift och underhåll på ledningar 
från anslutningspunkten och inne på den egna fastigheten. Förbindelsepunktens läge är ca 
0,5 m utanför fastighetsgräns. VA-huvudmannen anger höjd och tryck vid anslutning. VA-
huvudmannen kan inte garantera visst tryck och flöde vid varje tidpunkt. 

2.4 Nyanslutningar 
I förbindelsepunkten anordnas spolbrunn på spillvattnet 0,5 m hitom (kommunens sida) 
tomtgräns. Om anslutning till huvudledning sker i brunn krävs ingen brunn i förbindelse-
punkt.  Ingen spolbrunn krävs på dagvattenservisen. Servisventil placeras i omedelbar an-
slutning till huvudledning. 
Fastighetsägaren ansvarar för hopkopplingen vid fastighetsgräns mellan fastighetens egna 
servisledningar och de kommunala servisledningarna. Hopkopplingen skall utföras fack-
mannamässigt. För vattenservisen ska anslutningen lödas om rören är i koppar och svetsas 
om rören är i plast.   

Spillvattnet ansluts till av VA-huvudmannen utpekad förbindelsepunkt. Dag/dränvattnet 
ansluts till den allmänna dagvattenanläggningen via en dagvattenbrunn på den egna fas-
tigheten. Dagvattenbrunnen ska vara försedd med sandfång eller annan anordning för att 
hindra sand från att nå den allmänna dagvattenanläggningen. Dagvattenbrunnen är fastig-
hetsägarens ansvar att skaffa, äga och anlägga. Dag/dränvatten får ej anslutas till spillvat-
tennätet. 

Fastighetsägaren ansvarar för att anslutningarna är täta. Vattenanslutningen måste vara 
helt tät och en okulär besiktning av tätheten i anslutningen görs på plats när vattnet släpps 
på.  Utförd anslutning ska besiktas och godkännas av TVAB innan återfyllning får ske.  

 

Påsläpp av vatten och öppnande av servisventil får enbart utföras av Tekniska verkens per-
sonal. 
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Möjlighet finns att få tillgång till byggvatten under byggtiden. Om byggvatten önskas kon-
taktas TVAB på tfn. 0980 ï 707 23 för leverans av vattenmätare och påsläpp. Den ska pla-
ceras på lämpligt ställe och skyddas från frysning och skador. Vattenmätaren är kommunal 
egendom som kommunen tillhandahåller, men fastighetsägaren ansvarar för. 

Avgifter för vatten- och spillvattenanslutningar för tillfälliga etableringar utgår enligt blan-
ketten från BLS òTillfªlliga etableringarò. Debitering utgår enligt särskild taxa för byggvat-
ten. 

2.5 VA-anmälan 
Innan fastigheten kan anslutas till kommunalt VA måste fastighetsägaren inkomma med 
en ansökan. Detta görs genom att fylla i och sända in ansökningsblankett (distribueras av 
TVAB). Ansökan skall sedan behandlas av TVAB, varvid VA-anläggningsavgift beräknas 
och debiteras. Anläggningsavgift skall vara erlagd innan anslutning tillåts. 

Blanketten bör inkomma till TVAB snarast möjligt. Den önskade tidpunkten för anslut-
ning/påsläpp i blanketten för VA-anmälan behöver inte vara ett exakt datum. Det är dock 
viktigt att TVAB kontaktas några dagar innan påsläpp för att boka in tid för arbetet. 

Information 
I bifogad Information till fastighetsägare, framgår såväl rättigheter som skyldigheter för 
fastighetsägare vid anslutning till kommunalt VA. I bifogad Information om vattenmätare 
redovisas bl.a. hur vattenmätarplats bör utformas. Fastighetsägaren förbereder med en 
vattenmätarkonsol och VA-huvudmannen tillhandahåller vattenmätare. 

På hemsidan https://kiruna.se/bygga-bo--miljo/vatten-och-avlopp.html finns bland annat 
följande information: 

¶ VA-taxa 

¶ VA-information till fastighetsägare 

¶ Allmänna bestämmelser ABVA 

¶ Ansökan VA-anslutning 

¶ Information om vattenmätare 

¶ Information om vattenskyddsområden 

¶ Vatten- och avloppsreningsverk i Kiruna kommun 

Kontakt 
Tekniska Verkens VA-driftenhet kontaktas på telefonnummer 0980 - 707 23 för besiktning 
av utförd anslutning till kommunala ledningar. 

TVAB kontaktas även för påsläpp av vatten samt montering av vattenmätare. 

Underrättelse 
Underrättelse om förbindelsepunkt och anläggningsavgift skickas till fastighetsägaren efter 
att den fysiska förbindelsepunkten upprättats. 

 

 

 

 

 

https://kiruna.se/bygga-bo--miljo/vatten-och-avlopp.html
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3 Dimensioneringsprinciper 
Dricksvattenledningar ska dimensioneras enligt Svenskt vattens publikation P114. Av-
loppsledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P110. För dagvatten-
förande ledningar gäller olika dimensioneringskrav beroende på vilken bebyggelse som är 
ansluten. En sammanställning över dessa krav framgår av tabellen nedanFel! Hittar inte r
eferenskälla..  

Tabell 1. Återkomsttider för dagvattenförande ledningar enligt Svenskt Vattens P110. 

 

Utöver dämning till marknivån gäller också att återkomsttiden för att förhindra skador på 
byggnader uppgår till 100 år. Detta ligger utanför VA-huvudmannens ansvar och ska lösas 
via höjdsättning och en god planering. 

Vid nyanslutningar av byggnader med källare finns risk för översvämning om dränering 
ansluts till dagvattenledningar samt översvämningsrisk med upptryckning av avloppsvat-
ten genom eventuella källaravlopp. 

Nyanslutna dräneringssystem ska pumpas till det kommunala dagvattennätet, såvida inte 
dräneringsnivån ligger över markytan i förbindelsepunkt. TVAB meddelar fastighetsägaren 
dämningsnivån i samband med VA-anmälan. 

Utöver kraven på säkerhet mot översvämning gäller följande principer för dimensionering 
av ledningarna: 

Ledningar ska dimensioneras för självrensning. 

Befintliga tryckledningar får dimensioneras för 1,0 m/s utan särskild tryckslagsutredning. 

Vattenledningar dimensioneras normalt för en mediehastighet av >0,5 m/s 

3.1 Spillvatten 
Avloppspumpstationer utförs med alternerande pumpar, dvs. minst 2 pumpar. Pumpbyte 
ska kunna ske utan driftavbrott, vilket innebär att varje pump bör dimensioneras för att 
ensam klara ett normalflöde. 

Dagvattenavledning till spillvattennätet är inte tillåtet. Entreprenören måste utföra kon-
troll av inkoppling för att säkerställa att det är korrekt utfört. Gäller även nyanslutning till 
befintligt nät. Samordning mellan TVAB och entreprenören. Om felkoppling upptäcks ska 
detta anmälas till TVAB:s VA-driftenhet för åtgärd. 

Befintliga dräneringsledningar anslutna till spillvattennätet ska succesivt byggas om för 
pumpning till dagvattennätet. 

Avstånd mellan brunnar på avloppsledning är max 80 m. 

Vid byggnader med golvnivå lägre än marknivån i förbindelsepunkten krävs pumpning av 
spillvatten inne på den enskilda fastigheten. 
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Figur 3. Anslutning av fastighet med källare till spillvattenledning. 

 

Figur 4. Spillvattenanslutning av fastighet som ligger lägre än marknivån i förbindelsepunkten. 

Fettavskiljare 
Enligt ABVA är det inte tillåtet att tillföra fett till avloppet då detta riskerar orsaka igen-
sättning av ledningarna. Verksamheter som riskerar att tillföra spillvattnet fett behöver 
därför avskilja detta. 

I praktiken innebär detta att alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel och 
har en diskmaskin för storhushåll måste ha fettavskiljare. 

Fettavskiljare ska uppfylla SS-EN 1825. 
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Oljeavskiljare 
Enligt ABVA är det inte tillåtet att tillföra olje- och petroleumprodukter till avloppet. Verk-
samheter som riskerar att tillföra spillvattnet olja behöver därför avskilja detta. 

Miljökontoret och VA ï huvudmannen har gemensamt tagit fram följande riktlinjer för ol-
jeavskiljare. Oljeavskiljare ska uppfylla SS-EN 858 och ska alltid vara klass I. Slamavskilj-
ning och provtagningsmöjlighet krävs i samtliga fall. Larm (optiskt och akustiskt) för hög 
oljenivå ska finnas. Tömning av avskilt slam och avskild olja ska ske så ofta det behövs för 
att kraven på utgående vatten alltid ska uppfyllas, men minst en gång per år. Rutiner ska 
finnas för återfyllning med vatten efter tömning, regelbunden kontroll av slam- och oljevo-
lymerna, regelbunden kontroll av larm och automatisk avstängningsventil, regelbunden 
besiktning av avskiljarens skick. Utförda kontroller och tömningar med uppgift om mäng-
der ska journalföras. Miljöförvaltningen och VA-huvudmannen avgör om avsteg från rikt-
linjer för oljeavskiljare kan ske. Dokumentation om tömning skall kunna uppvisas på begä-
ran av VAïhuvudmannen.  

3.2 Dagvatten 
Kommunala dagvattenledningar är i första hand avsedda att avleda regnvatten från anslutna 
fastigheter och allmän platsmark samt dräneringsvatten från husgrundsdräneringar på fas-
tighetsmark. 

Dagvatten från fastighetsmark 
Dagvattenhantering på enskilda fastigheter ska omhändertas på följande sätt: 

¶ Lokalt omhändertagande av dagvatten 

¶ Fördröjning inom fastigheten motsvarande det dimensionerande regnets varaktig-

het innan avledning till dagvattenbrunnar i gatumarksområdet 

¶ Direkt avledning till det kommunala ledningsnätet förutsatt att kapacitet finns. 

I innerstadsmiljö är det vanligt att fastigheter har huslivet i tomtgräns. Det leder då till att 
stuprör och till fastigheten hörande privata dagvattenledningar måste placeras i allmän 
platsmark. Det är önskvärt att hålla dessa anordningar inom 0,5 m från fastighetsgränsen 
för att på så sätt ligga på fastighetens del av förbindelsepunkten. 

Ytlig avledning av dagvatten får inte ske på allmän platsmark gata om det inte finns sär-
skilda anordningar för detta. Detta för att minska risken för svallis. 

Fördröjningsåtgärder kan utföras genom t.ex. grönytor, dämningsvolymer i parkmark. För-
slag på utförande kan fås från Svenskt Vattens P105. 

Vid byggnader med golvnivå lägre än marknivån i förbindelsepunkten krävs pumpning av 
dagvatten inne på den enskilda fastigheten. Detta gäller även dräneringsvatten som ligger 
lägre än marknivån i förbindelsepunkten. Brunn med sandfång ska anläggas inom fastig-
heten innan förbindelsepunkt. 
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Figur 5. Dagvattenanslutning av fastighet som ligger lägre än marknivån i förbindelsepunkten.  

 

Figur 6. Anslutning av fastighet med källare till dagvattenledning. 

 

Öppen dagvattenhantering 
Öppna lösningar är allt viktigare för att hantera dagvatten. Skärpta dimensioneringskrav 
gör att mer vatten behöver avledas, fördröjas och släppas ut till recipient. Ett traditionellt 
ledningsburet system har begränsade möjligheter för att kunna lösa dessa utmaningar. Då 
dagvatten under stora delar av året förekommer som snö, behöver de öppna lösningarna 
vara anpassade för detta också. Under den kalla årstiden kan dagvattenanläggningar med 
fördel också fungera som snöupplag. Öppna dagvattenlösningar med funktionen fördröj-
ning kan också ha positiv effekt på grundvattenbildningen om dagvatten tillåts infiltrera 
marken och bilda grundvatten. 
 

Brunn med sandfång 



2023-11-06 
13 

Öppna lösningar kan ha en eller flera av funktionerna: avledning, fördröjning eller rening. 

 

Avledande system ska dimensioneras i enlighet med P110:ans krav för den aktuella plat-
sen.  

Fördröjande system ska dimensioneras efter känsligheten hos recipient eller nedströms 
liggande ledningsnät. Målet ska vara att eftersträva den naturliga avrinningen före exploa-
teringen. Återkomsttiden för detta ska vara 30 år. 

Renande system ska kunna hantera ett vattenflöde motsvarande ett 2-årsregn genom an-
läggningen utan att reningsfunktionen äventyras. Kraftigare flöden får ledas förbi renings-
anläggningen till recipienten. Dock gäller fördröjningskraven även detta flöde. 

3.3 Dricksvatten 
Inkoppling av andra medieslag (privata vattentäkter, enskilda reservoar, industrivattensy-
stem) till den kommunala VAïanläggningen är förbjudet. 

Fastighetsägaren är ansvarig för att samtliga VA-installationer i fastigheten är utformade 
enligt gällande lagar och regler. Återströmningsskydd ska väljas och dimensioneras enligt 
svensk standard, SS-EN 1717. 

Kommunen anger beräknat vattentryck vid ansökan om anslutning. Kommunen lämnar 
inga garantier på vattentryck. 

Avstängningsventiler på huvudvattenledning placeras på alla sidor vid korsande ledningar. 

 

 
Figur 7. Avstängningsventiler på huvudvattenledning. 

 

Sprinkleranläggningar 
Anslutning av sprinklersystem ska ske i enlighet med Kiruna kommuns Policy och riktlin-
jer för hantering och installation av sprinkleranslutningar.  
Samtliga sprinklerinstallationer ska ansökas om och godkännas av VA-huvudmannen via 
Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB). Kiruna kommuns blankett för ansökan om sprink-
leranslutning lämnas till TVAB för bedömning och godkännande innan anslutning eventu-
ellt kan ske. Tryckstegring på direktansluten sprinkleranläggning är ej tillåten. 

Brandvattensystem 
Brandvatten ska utformas enligt Svenskt Vattens publikation P76. I första hand ska mark-
brandposter anläggas. Avstängningsventil placeras vid huvudledning före brandpost. 
Brandvattenförsörjning ska ske enligt Kirunas räddningstjänst PM nr 21, Brandvattenför-
sörjning (se bilaga 3). Brandposter ska förses med självbegränsande värmekabel med total-
effekt 150-200 W enligt princip i bilaga 2. 
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4 Tekniska krav 
 

4.1 Servisledningar 
Dricksvattenserviser utförs minst i dimension 32 mm. Spill- och dagvattenserviser utförs 
minst i dimension 110 mm. 

Servisledning placeras på en tredjedel av fastighetens längd mot gatan, räknat från va-sy-
stemets lägsta nivå i gatan vid respektive fastighet. 

Spolbrunn för spillvatten placeras 0,5 m hitom (kommunens sida) tomtgräns. Om serviser 
ansluter vid brunn på huvudledning krävs ingen spolbrunn. 

Ventil för vattenledning placeras i omedelbar närhet till huvudledning i gatan. 

Vattenserviser avslutas vid tomtgräns med slangen nedgrävd och proppad. Servisens place-
ring avslutas och markeras med en planka uppdragen till 0,5 m under marknivå. Hela ser-
visavsättningen ska isoleras med Ecoprim eller likvärdigt, 2 x 50 mm tjocklek, bredd 1,20 
meter (isoleringen ska överlappas i skarvar). 

Avstick på självfallsledningar ska utföras med 45 graders anslutningar. 

4.2 Anslutning mot befintlig vattenledning 
Då PE-ledning ansluts till befintlig ledning av gjutjärn/segjärn med T-rör, då skall T-röret vara 
av samma material som den befintliga ledningen. Detta för att inte försämra läcksökning med 
korrelator. 

4.3 Material 
Avstängningsventiler på vattenledningar skall vara mjuktätande typ AVK med teleskopgar-
nityr. Anslutning till elsvetsmuffar. 

 
Figur 7. Skyddsmantlad ledning. Exempel Uponor Profuse. 

Vattenledningar ska utföras av PE-rör 
och fogas med stumsvets eller elsvets-
muffar. Vid misstanke om föroreningar 
ska utredning om behov av diffusions-
täta ledningar utföras.  Om ledningen 
kan komma att hanteras i besvärlig 
miljö med risk för mekaniska skador, 
bör användandet av skyddsmantlad led-
ning övervägas.  

Med skyddsmantlad ledning avses en 
PE-ledning överdragen med ett PP-
skikt. Detta gäller även vid schaktfri led-
ningsläggning, där de geotekniska för-
utsättningarna blir avgörande. 

Rör och rördelar ska uppfylla krav SS-EN1401-1  och vara verifierade enligt INSTA SBC 1401. 

Rör lika med eller mindre än Ø 400 utförs av släta PVC-rör klass SN8, 

Rör dimensioner Ò Dy 400 utförs under kod: 

PBB.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör, i lednings-

grav. Styvhetsklass SN8+ 

 



2023-11-06 
15 

Rör dimensioner > Dy 400 utförs under kod: 

PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i lednings-

grav 

Deformationer som överskrider Svenskt Vatten P91 klass B gäller värdeminskningsavdrag 
och förlängning av garantitiden till 10 år (anges i TB, kontrakt och AF). 

Deformation som överskrider Svenskt Vatten P91 klass C gäller omläggning (anges i TB, 
kontrakt och AF). 

Riktningsavvikelser som överskrider Svenskt Vatten P91 klass B gäller värdeminskningsav-
drag (anges i TB, kontrakt och AF). 

Riktningsavvikelser som överskrider Svenskt Vatten P91 klass C gäller omläggning (anges i 
TB, kontrakt och AF). 

Värdeminskningsavdrag bestäms i samråd med beställaren. 

4.4 Skyddsrör 

Vid placering i kritiska lägen ska skyddsrör övervägas. Platser där skyddsrör dock alltid ska 
användas är vid passering av Trafikverkets vägar och järnvägar:  
 

¶ Korsning av allmän väg (Trafikverkets krav). Skyddsröret ska avslutas med en 

nedstigningsbrunn på nedströmsänden (dvs. rörets lägsta punkt). Vattenled-

ningen förses med avstängningsventiler på ömse sidor om vägen. 

¶ Korsning av järnväg (Trafikverkets krav). Skyddsröret ska avslutas med en ned-

stigningsbrunn på nedströmsänden (dvs. rörets lägsta punkt). Vattenledningen 

förses med avstängningsventiler på ömse sidor om järnvägen. 

¶ Korsning av vattendrag. 

Där skyddsrör används ska vattenledningen fixeras så att rörelser inte uppkommer. Vid 
större skillnader mellan skyddsrör och vattenledning kan rörstöd behöva användas. 

I skyddsrör för vattenledning får inga andra ledningar förläggas. 

Vid vägövergångar ska extra kanalisationsrör läggas ner för framtida ledningar från andra 
ledningsdragande verk. 

 

 

4.5 Princip för skarvning av Premo-rör 
 
Nedan beskrivs skarvning etappvis av rör, beakta särskilt att rör ej får kapas då hållfast-
heten försämras avsevärt. Premo-rör förekommer från råvattenintaget till vattenverk och 
därefter vidare till tryckstegringsstationen (Bävervägen). 
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4.6 Fogning av PE-rör 
Fogning utförs med stumsvets eller elektrosvets. Svetsning skall ske enligt EN13067 och ut-
föras av personal som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och som avlagt prov för 
svetsarbetet. Genomförd svets ska vara dokumenterad och spårbar (t.ex. vem som svetsat 
skarven ska framgå i överlämnad slutdokumentation). Giltigt certifikat skall kunna uppvisas 
innan entreprenören får påbörja svetsarbetet. 

4.7 Lösningar för öppen dagvattenhantering 
Det finns några punkter som är kritiska vid öppen dagvattenhantering för att få en funge-
rande drift. 

Galler ska av säkerhetsskäl användas på inlopp och utlopp från och med dimension 300 mm 
och uppåt. Spaltvidden ska vara 100 mm. För att minska risken för igensättning ska den 
nedersta delen vara fri från galler, vilket uppnås med en horisontell ribba 100 mm från vat-
tengången. 

 
Figur 9. Galler på dagvatteninlopp. Exempel från Malmö, VA SYD. 

Då vatten strömmar ut i en öppen anläggning med hög fart finns det risk att erosion uppstår. 
För att undvika skador ska botten hårdgöras eller förses med en fraktion som är okänslig för 
erosion. 
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Figur 10. Utformning för att minska risken för erosion efter dagvattenöverfall. Exempel från Vintriediket i Malmö, VA SYD. 

Vid öppen dagvattenhantering med permanenta vattenspeglar är säkerhetsaspekten mycket 
viktig. Vatten inbjuder till nära kontakt och lek. För att minska risken för drunkning för barn 
ska zonen närmast stranden utformas flackt med fast botten, med ett maximalt vattendjup 
om 20 cm på ett avstånd 1 m ut i dammen. Därefter kan djupet ökas med lutningen 1:4. 
Maxdjupet i en damm med en permanent vattenspegel bör uppgå till maximalt 1 m. 

Slänterna bör också vara flacka. För att kunna genomföra skötsel på ett bra sätt ska lut-
ningen understiga 1:6. 

4.8 Brunnar 
Spolbrunnar vid fastighetsgräns (i fp) Ø 400 i PP eller PVC. Betäckningar ska vara körbar 
och teleskopisk (excentrisk) med belastningsklass D400 (400 kN). 

Dagvattenbrunnar ska utföras enligt principritningar se bilaga 4, 5 och 6. 

   

Nedstigningsbrunnar ska utföras av plast. Brunnarna skall ha körbar teleskopisk betäckning 
D400 och inbyggd stege. Brunnar ska vara minst SN8 (anges i TB). 

Brunnar ska ej ha fler anslutningar än det som anges i bygghandlingar (anges i TB). 

All riktningsförändringar ska ske i brunn gällande självfallsledningar (anges i TB). 

Riktningsavvikelser som överskrider Svenskt Vatten P91 klass C gäller omläggning (anges i 
TB, kontrakt och AF gäller också plan läge). 

Riktningsavvikelser som överskriver Svenskt Vatten P91 klass B gäller värdeminskningsav-
drag i överenskommelse med beställaren (anges i TB, kontrakt och AF gäller också plan 
läge). 

 

Betäckningar på nedstigningsbrunnar inom nya Kiruna centrum ska utföras med Kiruna 
kommuns kommunvapen, beställningsunderlag tillhandahålls av tekniska verken. 
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4.9 Skyltar och markering för brunn, avstängningsanordning 
Brunnar, ventiler mm distanseras från byggnader, vägmärken eller belysningsstolpar i sam-
råd med beställaren i respektive projekt. Målsättningen är att distanseringen ska vara så 
nära brunnen som möjligt, dock största avstånd 20 meter. Skylt placeras 1,5 m ovan mark 
och utförs av lättmetall med stansade siffror.  

Skylt skall sättas upp väl synlig så nära anordningen som möjligt.  

Följande märkningar ska användas:  

Blå färg för vatten, gul för spillvatten, grön för dagvatten.  

För benämningar på skyltar, se bilaga 1, kravspecifikation för inmätning och underlag för 
dokumentation, kodlista VA. 

4.10 Inspektion 
Inre inspektion av självfallsledningar ska utföras enligt Svenskt Vattens P93. Inre inspektion 
av brunnar på självfallsledningar ska utföras enligt Svenskt Vattens P103. 

Spolning och desinfektion av vattenledningar ska utföras enligt Svenskt Vattens P77.  

Provtryckning enligt Svenskt Vattens P78. Kontroll ska utföras av tredje part. 

Provtryckning/täthetskontroll av VA-ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar samt 
brunnar) utförs av tredje part som godkänns av beställaren (anges i TB). 

YHB.12113 Tryck och täthetskontroll av vattenledning av rör PE, PP och PB 

Täthetskontroll av vattenledning kommer utföras enligt rekommendationer i Svenskt Vat-
ten VAV P78 och kompletteras med mekanisk rengöring av ledningen (rensplugg) där så är 
tekniskt möjligt. Täthetskontrollen utförs av beställaren utsedd tredje part. Beställaren be-
kostar tredje part och ev. tillhörande material som krävs för täthetskontroll. Entreprenören 
blir samordningsansvarig och ska vara tredje part behjälplig med iordningsställande av 
markplats för etablering av utrustning, tillgång till ledningsändar, visning av området, till-
handahålla aktuella ritningar m.m.  

Ersättning för samordningsansvar, förberedelser och återställande av mark m.m. utgår till 
entreprenören med löpande timdebitering. 

Blir täthetskontrollerad ledningssträcka ej godkänd enligt VAV P78 bekostas alla nödvän-
diga åtgärder av entreprenören inklusive ny täthetskontoll utförd av oberoende tredje part 
till dess att godkänd täthetskontroll erhålls. 

YHB.1251 Täthetskontroll av avloppsledning e d 

Täthetskontoll av avloppsledning kommer utföras enligt rekommendationer i Svenskt Vat-
ten VAV P91. Täthetskontrollen utförs av tredje part. Beställaren bekostar tredje part och ev 
tillhörande material som krävs för täthetskontroll. Entreprenören blir samordningsansvarig 
och ska vara tredje part behjälplig med iordningsställande av markplats för etablering av 
utrustning, tillgång till ledningsändar, visning av området, tillhandahålla aktuella ritningar 
m.m. 

Ersättning för samordningsansvar, förberedelser och återställande av mark m.m. utgår till 
entreprenören med löpande timdebitering. 

Blir täthetskontrollerad ledningssträcka ej godkänd enligt VAV P91 bekostas alla nödvän-
diga åtgärder av entreprenören inklusive ny täthetskontoll utförd av oberoende tredje part 
till dess att godkänd täthetskontroll erhålls. 
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YHB.14111 Täthetskontroll av brunn på avloppsledning 

Täthetskontroll av brunn på avloppsledning kommer utföras enligt rekommendationer i 
Svenskt Vatten VAV P91. Täthetskontrollen utförs av tredje part. Beställaren bekostar tredje 
part och ev tillhörande material som krävs för täthetskontroll. Entreprenören blir samord-
ningsansvarig och ska vara tredje part behjälplig med iordningsställande av markplats för 
etablering av utrustning, tillgång till ledningsändar, visning av området, tillhandahålla ak-
tuella ritningar m.m. 

Ersättning för samordningsansvar, förberedelser och återställande av mark m.m. utgår till 
entreprenören med löpande timdebitering. 

Blir täthetskontrollerad ledningssträcka ej godkänd enligt VAV P91 bekostas alla nödvän-
diga åtgärder av entreprenören inklusive ny täthetskontoll utförd av oberoende tredje part 
till dess att godkänd täthetskontroll erhålls. 

 

4.11 Relationshandlingar för rörledningssystem 
Samtliga nyanläggningar/omläggningar skall mätas in. Kravspecifikation för inmätningar 
och underlag för dokumentation redovisas i bilaga 1. 

 

 

5 Gata och mark 
 
Övergripande bestämmelser 
¶ AMA Anläggning 

¶ Kiruna kommuns parkeringsnorm 

¶ Kiruna kommuns Schaktbestämmelser 
 

Väghållare och anläggningsägare 
Kiruna kommuns kommunstyrelse är väghållare och anläggningsägare. 
 
TVAB:s gatu/park-avdelningen är elsäkerhetsansvarig samt ansvarar för drift och under-
håll på de kommunala gatorna samt allmän platsmark. 
 
Samordning med Kiruna kommuns trafikplanerare och handikappsamordnare ska ske vid 
behov.  
Vid större omläggningar av ledningar, typ hela gator eller längre sträckor (mer än 100 me-
ter), ska dialog tas med trafikplanerare ifall det finns några trafikbehov just där. Ex kan det 
finnas behov av hastighetssänkande åtgärder längs vissa gator, och att man då passar på 
att genomföra dem om man väl behöver återställa efter ledningsarbeten.  
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Allmänt 
Vid projekteringen ska långsiktigt hållbara lösningar eftersträvas likväl som kostnadseffek-
tivitet. 

Vid projekteringen ska särskild hänsyn tas till möjligheten till framtida drift- och under-
håll. Ritningar skall ritningsgranskas av driften från TVAB:s gatu/park-avdelning och tra-
fikingenjör. 

Skyddsområden för vattentäkter 
I uppstarten av projekt skall närheten till vattenskyddsområden kontrolleras. Då projekt 
ska bedrivas inom vattenskyddsområde ska skyddsföreskrifter för de aktuella områdena 
beaktas. Se kommunens hemsida: Vattenskyddsområden - Tekniska Verken i Kiruna AB   

Observera att det finns kommunala vattentäkter inom Kiruna kommun som saknar fast-
ställda vattenskyddsområden. Även i närheten av dessa måste försiktighets iakttas. För 
många vattentäkter finns framtagna förslag till avgränsning, kontakt Drift-/miljöingenjör 
vattenteknik för mer information tfn 0980-707 23. 

 

5.1 Dimensioneringsprinciper gata och mark 

Generellt 
För projektering ska följande handböcker beaktas 

¶ Vägar och gators utformning i tätort, Kommunal VGU-guide 

¶ Vägars- och gators utformning, VGU 

¶ GCM-handboken 

¶ AMA Anläggning 

¶ Handbok vägmärken, publ. 2009:15 utgiven av Trafikverket 

¶ Kiruna kommuns skyltprogram 

¶ Kiruna kommuns riktlinjer för gatunamnsskyltning 

5.2 Tillgänglighet 
För tillgänglighet gäller lagkraven i Plan- och bygglagen. 
Se även Myndigheten för delaktighet, MFD Riktlinjer för tillgänglighet. 
 
Vid ombyggnader av befintlig gatumiljö ska standarden för tillgänglighet förbättras.  

5.3 Geotekniska förutsättningar 
I projekteringen ska befintliga geotekniska undersökningar beaktas i samband med plane-
ringen av nya undersökningar. 

5.4 Gestaltning och stadsmiljö 
Befintliga gestaltningsprogram ska beaktas.  
 

Där gestaltningsprogram saknas: 

¶ ska en god utemiljö eftersträvas  

¶ En tryggt och jämlik utemiljö vid gestaltning av gång- och cykelbanor framförallt 

¶ Goda möjligheter till kollektivt resande 

https://www.tekniskaverkenikiruna.se/vatten-och-avlopp/vart-vatten/vattenskyddsomraden
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5.5 Gata och trafiklösningar 
Gatuutformning ska utföras i enlighet med den kommunala VGU-guiden tillsammans med 
VGU. Avvikelser får endast utföras efter samråd och godkännande med beställarens 
projektledare. Anledningen till avvikelser ska dokumenteras på protokollfört 
projekteringsmöte. 

Gatusektioners bredd bestäms av dimensionerande trafiksituation enligt ovan. Erforderlig 
utrymmesbredd beräknas enligt mått i tabell. Bostadsgator dimensioneras för VR 30, 
matar och huvudgator VR40, och genomfartsleder VR60. 

Vid ombyggnader av befintlig gatumiljö ska standarden för trafikanter med fokus på gång- 
och cykeltrafik förbättras.  

5.6 Tekniska krav ï Typlösningar Gata och Mark 

5.6.1 Normalsektioner gator och vägar 
Normalsektioner:  

¶ Bostadsgator, villaomr¬de: Vªgomr¬de Ó 12 m, körbanebredd 6 m. 

¶ Bostadsgator, stadsgator: Vªgomr¬de Ó 18 m (cykel i blandtrafik), g¬ngbana 3 m, 
möblering/parkeringszon 3 m, körbanebredd 6 m. 

¶ Matargator och huvudgator, stadsgator: Vªgomr¬de Ó 25 m (gång 3 m, cykel 2 m 
bägge sidorna), skiljeremsa/parkeringszon 3m, körbanebredd 7 m. 

¶ Matargator och huvudgator, ytteromr¬de: Vªgomr¬de Ó 25 m (g¬ng - och cykel se-
parerad på ena sidan), körbanebredd 7 m. 

¶  Gång- och cykelvªg: Vªgomr¬de Ó 7 m. Minsta bredd p¬ asfalterad yta är 3 m. 

¶ Industrigator: Vªgomr¬de Ó 16 m. Kºrbanebredd, 7 m. 
 

5.6.2 Tomtinfarter  
Vid planering av nya bostadsområden ska anläggande av tomtinfarter enligt detaljplanen 
planeras så att utförande av dessa kan tas in i driftsbudgeten för det aktuella året. Tomtin-
farter utförs vanligen i samband med färdigställande av tomtmark. Krav på eventuella åt-
gärder vid anläggandet av tomtinfart skall framgå tydligt, exempelvis om, och i så fall vilka 
krav, på dagvattentrumma som föreligger etc. 

5.6.3 Trafikanordningar 
Vägmärken och hänvisningsskyltar skall ingå. Hänvisningsskyltar som monteras på befint-
lig väg ingår även i projektet.  
 
Gatunamnsskyltar ska ingå. Där dessa monteras inne på fastighetsmark ingår enbart till-
handahållandet av skylten och fastighetsägaren ansvarar för monteringen. Kommunen har 
i Kiruna kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter samt kommunens riktlinjer för 
gatunamnsskyltning styrt upp detta. Gatunamnsskyltar med gatans eller den allmänna 
platsens namn ska alltid finnas där gata korsar gata eller där gata utmynnar i gata, allmän 
väg eller i annan allmän plats. I en fyrvägskorsning skyltar man med gatunamnsskyltar i 
två dubbla riktningar och i trevägskorsningar i två riktningar. 
 
Gång- och cykelbanorna ska skyltas upp med hänvisningsskyltar. Detta bestäms i samråd 
med trafikingenjören och ingår även i projektet. 
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Omfattning och placering av samtliga skyltar skall överenskommas med projektledaren ti-
digt i projektet. 

5.6.4 Bilparkeringsplatser 
Parkeringsplatser bedöms utifrån Kiruna kommuns parkeringsnorm.  
 
Bilplatser för funktionshindrade utförs med 5 m bredd och skylt med symbol för handi-
kapp.  
 
Övriga parkeringsplatser utförs med normalmått 2,5 x 5,0 meter och 7 meter fritt mått 
bakom. 

5.6.5 Cykelparkering 
Behovet av cykelplatser bedöms utifrån Kiruna kommuns parkeringsnorm. Cykelparkering 
anordnas på sådant sätt att uppställda cyklar inte inkräktar på färdzonen för gående, cyk-
lande och rörelsehindrade se vidare kommunens parkeringsnorm. 

5.6.6 Materialkrav (AMA) på gata och mark-anläggningen 
I första hand bör standardmaterial och enhetliga ytor eftersträvas. 

5.6.7 Överbyggnadslager/förstärkningslager  
Dimensionering och val av överbyggnadstyp bestäms med hänsyn till bärighet och största 
tillåten tjällyftning. För dimensionering av marköverbyggnad krävs att geotekniska förhål-
landen fastställs. Dimensionering ska utföras enligt TRVK Väg, TDOK 2011:264 och TRVR 
Väg varvid Trafikverkets dimensioneringsverktyg PMS-Objekt kan nyttjas. Uppgift om tra-
fikmängder på vägar fastställs baserat på tillgång till aktuella trafikmätningar i samråd med 
Kiruna kommuns trafikingenjör. 

Geotextil på terrassbotten utförsvid behov av vattengenomsläpplig duk BK N3. Krav och 
kontroll av obundna lager ska utföras enligt Obundna lager för vägkonstruktioner TDOK 
2013:0530. 
 
Förstärkningslager ska utföras med tjocklek minst 420 mm.  

5.6.8 Bärlager 
Ska utföras med tjocklek minst 80 mm.  
 

5.6.9 Bitumenbundna slitlager 
Vid bärlager av grus eller makadam ska beläggningen normalt vara:  
 

¶ Bostadsgator: 50 mm AG22 160-220  + 45 mm ABT 16 Bindemedel B160/220, 

¶ Matargator: 50 mm AG22 160-220 + 45 mm ABT 16 Bindemedel B160/220, 

¶ Matargator/Större leder: 50+50 mm AG 22 160-220  + 45 mm ABT 16 Bindemedel 

B160/220 

¶ Gång och cykelväg: 30 mm ABT 11 Bindemedel B160/220 

Krav och kontroll av bitumenbundna lager utförs enligt bitumenbundna lager, TDOK 
2013:0529. 
Stödremsa i grus skall föreskrivas i normalfallet. 
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5.6.10 Andra hårdgjorda slitlager 
I mindre omfattning, ex i anslutning till befintlig plattbelagd yta, kan andra material 
användas, ex betongplattor.  

5.6.11 Kantstöd 
Längs lokalgator där kantstöd sätts i raka linjer ska kantstöd utföras av granit satta i grus 
med motstöd av betong. Kantsten ska vara av typen RV2 (bredd 120 mm). Fasat kantstöd 
(RF) ska anläggas där stor risk för påkörning av kantstöd föreligger. 
 
På huvudgator och längs lokalgator vid refuger och korsningar där särskilt stor hållfasthet 
erfordras ska kantstöd utföras av granit satta i betong med motstöd av betong. Utförs av 
typen RV 2 (bredd 120 mm). Fasat kantstöd (RF) ska anläggas där stor risk för påkörning 
av kantstöd föreligger. 
 
Kantsten av betong kan godkännas i samråd med projektledaren då kostnadsaspekterna 
jämförs tillsammans med underhållet. 

5.6.12 Ytmarkeringar 
Markeringar av körbanor, parkeringar o d ska utföras med termoplastisk ovanpåläggnings-
massa och ska utföras enligt grundregler i VMF (Vägmärkesförordningen). 

5.6.13 Grönytor mm 
Vägslänt, grönytor i form av vägkanter som är inom detaljplanerat område som fungerar 
som gångbaneyta och där många gående vistas skall föreskrivas dels tjocklek på matjord 
samt dels innehåll på matjorden och mängden gräsfrö.  

Om vägslänten inte är enligt ovan och ska gräsbesås, ska det ske med sprutsådd direkt på 
mineraljord (alv). 

Gräslister utmed vägar och gc-vägar bör vara minst 1,5 m breda. Släntlutning bör vara max 
1:3. 

5.6.14 Gatubelysning 
Inför planering och projektering gäller i första hand direkta instruktioner från belysnings-
ansvarig.   

För belysning i tätort gäller i andra hand kommunal VGU-guide, vägars och gators utform-
ning i tätort, för utformning och dimensionering. För belysning utanför tätort gäller i andra 
hand att en avvägning ska ske för att den belysning som projekteras ska stämma överens 
med befintlig belysning och ska utformas på samma sätt som på liknande platser. 

Kiruna kommun använder vanligen en rak stolpe utan arm, vilket bör följas efter villagator 
och byar. Större vägar, gator och trafikstråk utgörs alltid av egen projektering. 

Innan varje belysningsprojekt i Kiruna kommun påbörjas skall omfattning och standard 
för bygghandlingar specificeras. 

Bygghandlingarna skall godkännas tillsammans med TVAB:s gatu/park-avdelningens 
elansvarige gällande placering, funktion, materialval, kanalisation, fundament, stolpe, 
armatur, ledning, koppling, säkring, märkning, provning, dokumentation etc. 
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Upplevelsen av belysningen bör vara jämn över hela ytan. Detta kan åstadkommas genom 
en väl anpassad kombination av stolphöjd, avstånd mellan stolparna, armaturtyp och 
ljuskälla. 

Samtliga ledningsgravar skall utgöras i samråd med Kiruna kommuns IT avdelning samt 
TVAB:s VA-avdelning och fjärrvärme-avdelning för eventuell samgrävning. Övriga 
ledningsägare ska kontaktas i projekteringen för samordning av deras ledningar. 

I de fall ny belysningsanläggning kan beröra befintliga belysningsanläggningar ska 
underlag om densamma inhämtas genom TVAB:s gatu/park-avdelningens 
eldriftansvarige. Underlag kan tex vara driftschema och anläggningsdata. 

Framtagna planer och projekterade handlingar skall granskas och godkännas av TVAB:s 
gatu/park-avdelningens eldriftansvarige.  

Utöver angivna kvaliteter i detta dokument skall bygghandlingar detaljerat specificera 
placering, materialval med eventuella tillbehör, funktion, inställningar av alla arbeten med 
belysningsanläggningen. Såsom kanalisation, fundament, stolpe, armatur, ledning, 
koppling, säkring, märkning, provning, dokumentation etc. 

5.6.15 Utförandekrav på gata och mark-anläggningen 
Kiruna kommuns òRiktlinjer för schakt- och ledningsarbete på kommunal markò följas. 
 
Innan anläggninsgarbete inom kommunal platsmark eller naturmark påbörjas skall 
ledningsanvisning alltid begäras .t.ex. via ledningskollen för att säkerställa att ledningar 
inte grävs av. Arbeten får ej påbörjas utan godkänd ledningskoll. Detta gäller även vid 
projektering för att säkerhetsställa att känndedom finns om befintliga ledningar ligger 
inom området för projektets ramar. 

5.6.16 Åtgärd för allmän trafik (BCB.7/BCB.71) 
Innan åtgärd, som innebär att inskränkning av trafik vidtas, ska ansvarig i kommunen 
kontaktas för kontroll av att tillstånd erhållits.  

Inget arbete får utföras utan schakttillstånd från kommunens trafikingenjör. Den som ska 
utföra arbetet lämnar in en tillståndsansökan. Ansvarig behandlar sedan ansökan och kan 
lämna öppningstillstånd för arbetet. 

5.6.17 Jordschakt (CBB) 
Allt schaktningsarbete ska ske enligt senaste versionen av AMA Anläggning.  

Effekter från vibrationer ska beaktas och kopplade krav på restriktioner vid val av 
maskiner, arbetsordning ska beskrivas i entreprenadhandlingar. 

I projekteringen ska geotekniska beräkningar utföras vid behov för att klargöra 
nödvändiga skyddsåtgärder såsom flacka släntlutningar, spont o d för att säkerställa att 
arbetet kan utföras med betryggande säkerhet mot ras, stabilitetsbrott, skred eller annan 
form av markgenombrott. 

Hantering av förorenat vatten ska utredas och beskrivas under kod BCB.14 i teknisk 
beskrivning. 
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I projekteringen ska omfattning av skyddsåtgärder för angränsande anläggningar utredas. 
Vid risk för skada ska skydd föreskrivas i entreprenadhandlingarna. 

5.6.18 Markarbeten inom naturmark, skogsmark och vegetation 
I projekteringen ska arbetsområdets utbredning och utformning anpassas i samråd med 
väghållaren. Vid arbete på mjuka ytor skall anpassad maskinstorlek, alternativt 
handgrävning föreskrivas. Intilliggande träd och buskage skall skyddas med staket eller 
inbrädning under byggnadstiden. 

5.6.19 Fyllningar för väg, plan o d (CE) 
Då ledningsarbetet är utfört ska schakter återfyllas utan dröjsmål.  
 
Kringfyllning utförs enligt AMA Anläggning. Återfyllning utföres upp till terrassyta under 
förstärkningslager och bärlager enligt senaste versionen av AMA Anläggning. Lednings-
schakter får inte utan särskilt tillstånd från väghållaren återfyllas så att eventuell skydds-
fyllning inkräktar på lager som ingår i gatas överbyggnad.  
 
Håligheter i schaktvägg fylls väl. Vintertid får återfyllnad ej ske med fruset material.  
Speciell uppmärksamhet ska ägnas åt packning vid rännstensbrunnar, nedstigningsbrun-
nar, ventiler och dylikt där sättningar är vanliga.  

5.6.20 Utförandekrav ï Utläggning av bitumenbundna lager 
Utläggning ska utföras med asfaltläggare. På ytor med läggningsbredd < 1,5 m och mindre 
än 75 m² och där utrymmet inte tillåter användning av läggare får dock arbetet utföras för 
hand. Observera att det är samma krav vid handläggning som maskinläggning. 

Vid utläggning mot kantsten eller annan hårdgjord yta skall den snarast rensas, sopas rent. 

Inget vatten får bli stående på den färdiga ytan.  Avrinning till befintliga brunnar skall 
säkerställas. Kontrolleras genom okulärbesiktning. 

Ytan som skall beläggas ska rensas från smuts och lösa beståndsdelar. Underlagets 
yttemperatur bör helst vara >5 °C.  

Vid klistring ska ytan täckas helt. Inget fritt vatten får förekomma. Om underlaget är fräst 
ska ytan klistras i bägge riktningarna. 

Fogar skall vara beredda enligt AMA samt ovan. Lagertjocklek ska kontrolleras. Start och 
stopp på läggaren får inte skapa spill. Yta med spill får inte beläggas. Packningsmängden 
samt hastigheten skall kontrolleras.  

Vid utläggning av bitumenbundna lager får inget spill förekomma. 
 

5.6.21 Besiktning ïbitumenbundna lager 
 

Vid besiktning ska förutom ovan kontrolleras 

¶ Kontroll av yta (homogen, jämnhet etc) 

¶ Kontroll av utförande 
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¶ Försegling av skarvar samt höjddifferens skarvar 

¶ Kontroll av utförd mängd 

¶ Redovisning av klistermängd 

¶ Redovisning av tjocklek/mängd beläggning 

¶ Noterade avvikelser 

Kontroll av utförd mängd/tjocklek sker genom följande: 

Å Mätning på ev. borrkärna 

Å Omräkning vågsedlar, enligt exempel nedan: 

o Utlagd mängd enligt vågsedlar: 1000 ton 

o Densitet massa: 2,387 ton/m3 (från recept eller massaprov) 

o Volym massa = 1000/2,387=419 m3 

o Uppmätt yta = 10000 m2 

o Utlagd tjocklek (medel) = 419/10000=0,0419 m=42 mm 

Vid besiktning ska det föreskrivas hur eventuella fel och brister hanteras.  

Å Ekonomisk reglering ska förordas för avvikelse med liten påverkan på livslängd. Då 
bör detta ske enligt Trafikverkets Regler för reglering av beläggningsarbeten TRV 
2011:094 

Å Avvikelse med stor påverkan på livslängd och funktion ska föreskrivas att den skall 
åtgärdas. 

Å Bevakas under garantitiden har svårbedömd påverkan och bör undvikas i möjligaste 
mån. 

5.6.22 Utförandekrav ï grönytor 
Utförandet av grönytor skall anges då det är ett vanligt förekommande utförandefel hos 
oss. Detta görs med AMA som bas i samråd med projektledaren. Exempelvis ange vid 
behov att gräsfröna ska vältas in, mängden vattning vid plantering etc. 

5.6.23 Utförandekrav ï Utläggning runt brunnar mm 
Krav enligt AMA Anläggning (PDH):  

Å Fast betäckning ska placeras 5-10 mm under färdig yta. 

Å Teleskopbetäckning ska placeras i nivå med färdig yta. 

Ovan gäller med följande komplettering:  
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Å Betäckningar för brunnar, ventiler etc i körbana skall justeras om de kommer att 
ligga mer än 15 mm under beläggningens överyta. Efter justering skall fasta 
betäckningar ligga 5-10 mm under beläggningens överyta. För teleskopbetäckningar 
gäller 0-10 mm.  

Å Observera att inga betäckningar får ligga över beläggningens överyta. 

5.6.24 Relationshandlingar  
Relationshandlingar ska upprättas. Detta ska ske i god tid innan slutbesiktning så att 
TVAB:s driftsavdelning hinner granska dessa innan slutbesiktningen. 

Samtliga nyanläggningar/omläggningar skall mätas in.  

Inmätning skall uppfylla 2 separata kravspecifikationer, en från Kiruna kommun för pri-
märkartan och en från TVAB rörande de tekniska anläggningarna. 

TVAB:s krav omfattar allt komplett anläggning, se vidare kravspecifikation för inmätningar 
och underlag för dokumentation som redovisas i bilaga 1. 

Brandposter skall mätas in med x, y, z koordinater, ortsnamn, gatunamnsadress och num-
mer, anmärkning om placering för underlätta upphittandet vintertid framförallt samt flödet 
l/min skall anges.  

5.6.25 Relationshandlingar i form av drift- och underhållsinstrukt-
ioner 

Drift- och underhållsinstruktioner skall tas fram i samråd med projektledaren och överläm-
nas i samband med slutbesiktning. 
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Datum 2024-10-18
Rev.

Kalkylförutsättningar

Kalkylen baseras på en förstudie.
Höjdsättning är endast översiktlig.
Antagen total överbyggnad är 1600mm.
Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.
Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.
Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Total anläggningskostnad med fördelning på
respektive gata enligt nedan

Gata 1
Total anläggningskostnad 9 678 713 kr 20 206 kr/m

Gata 2
Total anläggningskostnad 2 586 370 kr 26 125 kr/m

Gata 3
Total anläggningskostnad 2 955 439 kr 30 158 kr/m

Gata 4
Total anläggningskostnad 5 375 204 kr 19 475 kr/m

Gata 5
Total anläggningskostnad 12 568 111 kr 23 758 kr/m

Gata 6
Total anläggningskostnad 12 083 577 kr 21 463 kr/m

Gata 7
Total anläggningskostnad 15 703 520 kr 23 162 kr/m

Gata 8
Total anläggningskostnad 4 509 000 kr 18 181 kr/m

Gata 9
Total anläggningskostnad 2 067 417 kr 18 967 kr/m

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl infra-arbeten

77 702 690 kr

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor
osäkerhet vid tolkning.



Gata 10
Total anläggningskostnad 1 908 816 kr 20 093 kr/m

Gata 11
Total anläggningskostnad 2 884 276 kr 24 652 kr/m

GC-vägar
Total anläggningskostnad 5 382 248 kr 7 789 kr/m



2024-10-18

Gata 1
Kalkylerad anläggningskostnad 9 678 713 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 479 m

Sektionsbredd: 16 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 71 850
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 23 950

Hantering av vatten - - 47 900
Avverkning, röjning, stubbrytning 0 m² 0
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 287 400

-

-
23 kr

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen

à-pris

-

Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 383 200
Rivning av beläggning 3 340 m² 250 500

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 328 m³ 52 480
Schakt, Fall A 5 344 m³ 507 680
Schakt, Fall B 6 472 m³ 776 640
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 6 991 m³ 69 910

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 191 m³ 29 605

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 288 m² 63 360
Kringfyllning dränering, Fall B 144 m³ 84 960

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 4 768 m² 95 356
Undre förstärkningslager, Fall A 5 344 m³ 1 015 360
Undre förstärkningslager, Fall B 2 033 m³ 752 062
Förstärkningslager, Fall B 3 403 m³ 1 497 478
Bärlager, Fall B 2 318 m² 92 720
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 225 ton 78 876
Bitumenbubdet bärlager, AG22 2 318 m² 463 600

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 958 m 76 640
Spolbrunn dränering 2 st 8 383

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 23 950

Relationshandlingar för anläggning

120 kr
30 kr
250 kr

95 kr

-
75 kr

160 kr

220 kr
590 kr

10 kr

125 kr
155 kr

20 kr
190 kr

440 kr
40 kr

370 kr

-

350 kr
200 kr

80 kr
3 500 kr



Underlag för relationshandlingar - - 23 950

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 135 556

Summa 6 913 366

Oförutsett ca 20% 1 382 673

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 1 382 673

Total anläggningskostnad 9 678 713

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

Gata 2
Kalkylerad anläggningskostnad 2 586 370 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 99 m

Sektionsbredd: 17 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 14 850
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 4 950

Hantering av vatten - - 9 900
Avverkning, röjning, stubbrytning 0 m² 0
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 59 400

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 79 200
Rivning av beläggning 0 m² 0

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 0 m³ 0
Schakt, Fall A 0 m³ 0
Schakt, Fall B 3 333 m³ 399 960
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 3 373 m³ 33 730

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 40 m³ 6 200

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 60 m² 13 200
Kringfyllning dränering, Fall B 30 m³ 17 700

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 1 795 m² 35 896
Undre förstärkningslager, Fall A 0 m³ 0
Undre förstärkningslager, Fall B 1 614 m³ 597 069
Förstärkningslager, Fall B 753 m³ 331 505
Bärlager, Fall B 670 m² 26 800
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 40 ton 14 084
Bitumenbubdet bärlager, AG22 670 m² 134 000

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 198 m 15 840
Spolbrunn dränering 2 st 7 000

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 4 950

Relationshandlingar för anläggning

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Underlag för relationshandlingar - - 4 950

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 36 224

Summa 1 847 407

Oförutsett ca 20% 369 481

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 369 481

Total anläggningskostnad 2 586 370

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden
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Gata 3
Kalkylerad anläggningskostnad 2 955 439 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 98 m

Sektionsbredd: 17 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 14 700
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 4 900

Hantering av vatten - - 9 800
Avverkning, röjning, stubbrytning 0 m² 0
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 58 800

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 78 400
Rivning av beläggning 5 m² 375

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 29 m³ 4 640
Schakt, Fall A 0 m³ 0
Schakt, Fall B 5 396 m³ 647 520
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 5 464 m³ 54 640

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 39 m³ 6 045

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 58 m² 12 760
Kringfyllning dränering, Fall B 29 m³ 17 110

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 1 772 m² 35 432
Undre förstärkningslager, Fall A m³ 0
Undre förstärkningslager, Fall B 1 597 m³ 591 038
Förstärkningslager, Fall B 746 m³ 328 143
Bärlager, Fall B 662 m² 26 480
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 40 ton 13 972
Bitumenbubdet bärlager, AG22 662 m² 132 400

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 196 m 15 680
Spolbrunn dränering 2 st 7 000

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 4 900

Relationshandlingar för anläggning

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Underlag för relationshandlingar - - 4 900

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 41 393

Summa 2 111 028

Oförutsett ca 20% 422 206

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 422 206

Total anläggningskostnad 2 955 439

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

Gata 4
Kalkylerad anläggningskostnad 5 375 204 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 276 m

Sektionsbredd: 14 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 41 400
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 13 800

Hantering av vatten - - 27 600
Avverkning, röjning, stubbrytning 202 m² 4 646
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 165 600

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 220 800
Rivning av beläggning 1 742 m² 130 650

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 328 m³ 52 480
Schakt, Fall A 3 251 m³ 308 845
Schakt, Fall B 2 844 m³ 341 280
Torv, Fall B 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 3 232 m³ 32 320

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 50 m³ 6 250
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 60 m³ 9 300

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 165 m² 36 300
Kringfyllning dränering, Fall B 82 m³ 48 380

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 3 806 m² 76 124
Undre förstärkningslager, Fall A 3 251 m³ 617 690
Undre förstärkningslager, Fall B 503 m³ 185 962
Förstärkningslager, Fall B 2 329 m³ 1 024 822
Bärlager, Fall B 1 289 m² 51 560
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 91 ton 31 780
Bitumenbubdet bärlager, AG22 1 289 m² 257 800

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 552 m 44 160
Spolbrunn dränering 2 st 7 000

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 13 800

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
110 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Relationshandlingar för anläggning
Underlag för relationshandlingar - - 13 800

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 75 283

Summa 3 839 432

Oförutsett ca 20% 767 886

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 767 886

Total anläggningskostnad 5 375 204

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

Gata 5
Kalkylerad anläggningskostnad 12 568 111 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 529 m

Sektionsbredd: 19 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 79 350
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 26 450

Hantering av vatten - - 52 900
Avverkning, röjning, stubbrytning 6 301 m² 144 923
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 317 400

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 423 200
Rivning av beläggning 2 532 m² 189 900

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 1 290 m³ 206 336
Schakt, Fall A 5 291 m³ 502 664
Schakt, Fall B 6 706 m³ 804 744
Torv, Fall B 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 8 108 m³ 81 078

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 100 m³ 12 500
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 112 m³ 17 360

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 318 m² 69 960
Kringfyllning dränering, Fall B 158 m³ 93 220

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 8 293 m² 165 856
Undre förstärkningslager, Fall A 5 391 m³ 1 024 328
Undre förstärkningslager, Fall B 4 184 m³ 1 547 969
Förstärkningslager, Fall B 4 544 m³ 1 999 492
Bärlager, Fall B 3 307 m² 132 280
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 275 ton 96 348
Bitumenbubdet bärlager, AG22 3 307 m² 661 400

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 1 058 m 84 640
Spolbrunn dränering 4 st 14 000

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 26 450

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
110 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Relationshandlingar för anläggning
Underlag för relationshandlingar - - 26 450

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 176 024

Summa 8 977 222

Oförutsett ca 20% 1 795 444

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 1 795 444

Total anläggningskostnad 12 568 111

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

Gata 6
Kalkylerad anläggningskostnad 12 083 577 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 563 m

Sektionsbredd: 14 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 84 450
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 28 150

Hantering av vatten - - 56 300
Avverkning, röjning, stubbrytning 0 m² 0
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 337 800

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 450 400
Rivning av beläggning 3 630 m² 272 250

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 0 m³ 0
Schakt, Fall A 1 815 m³ 172 425
Schakt, Fall B 12 344 m³ 1 481 280
Torv, Fall B 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 12 570 m³ 125 700

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 226 m³ 35 030

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 338 m² 74 360
Kringfyllning dränering, Fall B 168 m³ 99 120

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 4 753 m² 95 052
Undre förstärkningslager, Fall A 1 815 m³ 344 850
Undre förstärkningslager, Fall B 5 842 m³ 2 161 466
Förstärkningslager, Fall B 3 518 m³ 1 548 114
Bärlager, Fall B 3 214 m² 128 560
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 180 ton 62 902
Bitumenbubdet bärlager, AG22 3 214 m² 642 800

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 1 126 m 90 080
Spolbrunn dränering 4 st 14 000
Trumma Dagvatten, D1000 30 m 100 500

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 28 150

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

3 350 kr

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
110 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Relationshandlingar för anläggning
Underlag för relationshandlingar - - 28 150

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 169 238

Summa 8 631 126

Oförutsett ca 20% 1 726 225

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 1 726 225

Total anläggningskostnad 12 083 577

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

Gata 7
Kalkylerad anläggningskostnad 15 703 520 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 678 m

Sektionsbredd: 16 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 101 700
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 33 900

Hantering av vatten - - 67 800
Avverkning, röjning, stubbrytning 0 m² 0
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 406 800

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 542 400
Rivning av beläggning 3 041 m² 228 075

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 67 m³ 10 720
Schakt, Fall A 2 281 m³ 216 695
Schakt, Fall B 15 380 m³ 1 845 600
Torv, Fall B 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 15 719 m³ 157 190

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 272 m³ 42 160

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 406 m² 89 320
Kringfyllning dränering, Fall B 204 m³ 120 360

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 8 261 m² 165 212
Undre förstärkningslager, Fall A 2 281 m³ 433 390
Undre förstärkningslager, Fall B 8 160 m³ 3 019 274
Förstärkningslager, Fall B 4 744 m³ 2 087 342
Bärlager, Fall B 3 912 m² 156 480
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 263 ton 92 064
Bitumenbubdet bärlager, AG22 3 912 m² 782 400

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 1 356 m 108 480
Spolbrunn dränering 4 st 14 000
Trumma Dagvatten, D1000 62 m 207 700

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 33 900

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

3 350 kr

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
110 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Relationshandlingar för anläggning
Underlag för relationshandlingar - - 33 900

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 219 937

Summa 11 216 800

Oförutsett ca 20% 2 243 360

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 2 243 360

Total anläggningskostnad 15 703 520

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

Gata 8
Kalkylerad anläggningskostnad 4 509 000 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 248 m

Sektionsbredd: 12 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 37 200
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 12 400

Hantering av vatten - - 24 800
Avverkning, röjning, stubbrytning 0 m² 0
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 148 800

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 198 400
Rivning av beläggning 1 406 m² 105 450

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 0 m³ 0
Schakt, Fall A 1 406 m³ 133 570
Schakt, Fall B 3 882 m³ 465 840
Torv, Fall B 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 3 982 m³ 39 820

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 100 m³ 15 500

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 148 m² 32 560
Kringfyllning dränering, Fall B 74 m³ 43 660

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 1 863 m² 37 252
Undre förstärkningslager, Fall A 1 406 m³ 267 140
Undre förstärkningslager, Fall B 1 520 m³ 562 548
Förstärkningslager, Fall B 1 372 m³ 603 601
Bärlager, Fall B 1 398 m² 55 920
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 63 ton 22 022
Bitumenbubdet bärlager, AG22 1 398 m² 279 600

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 496 m 39 680
Spolbrunn dränering 2 st 7 000

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 12 400

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
110 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Relationshandlingar för anläggning
Underlag för relationshandlingar - - 12 400

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 63 151

Summa 3 220 714

Oförutsett ca 20% 644 143

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 644 143

Total anläggningskostnad 4 509 000

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

Gata 9
Kalkylerad anläggningskostnad 2 067 417 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 109 m

Sektionsbredd: 12 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 16 350
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 5 450

Hantering av vatten - - 10 900
Avverkning, röjning, stubbrytning 50 m² 1 150
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 65 400

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 87 200
Rivning av beläggning 0 m² 0

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 112 m³ 17 920
Schakt, Fall A 0 m³ 0
Schakt, Fall B 2 483 m³ 297 960
Torv, Fall B 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 2 527 m³ 25 270

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 44 m³ 6 820

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 66 m² 14 520
Kringfyllning dränering, Fall B 32 m³ 18 880

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 1 383 m² 27 656
Undre förstärkningslager, Fall A 0 m³ 0
Undre förstärkningslager, Fall B 1 237 m³ 457 746
Förstärkningslager, Fall B 580 m³ 255 350
Bärlager, Fall B 382 m² 15 280
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 35 ton 12 180
Bitumenbubdet bärlager, AG22 382 m² 76 400

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 218 m 17 440
Spolbrunn dränering 2 st 7 000

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 5 450

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
110 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Relationshandlingar för anläggning
Underlag för relationshandlingar - - 5 450

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 28 955

Summa 1 476 727

Oförutsett ca 20% 295 345

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 295 345

Total anläggningskostnad 2 067 417

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

Gata 10
Kalkylerad anläggningskostnad 1 908 816 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 95 m

Sektionsbredd: 13 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 14 250
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 4 750

Hantering av vatten - - 9 500
Avverkning, röjning, stubbrytning 30 m² 690
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 57 000

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 76 000
Rivning av beläggning 0 m² 0

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 40 m³ 6 400
Schakt, Fall A 0 m³ 0
Schakt, Fall B 2 186 m³ 262 320
Torv, Fall B 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 2 224 m³ 22 240

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 38 m³ 5 890

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 58 m² 12 760
Kringfyllning dränering, Fall B 28 m³ 16 520

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 1 343 m² 26 860
Undre förstärkningslager, Fall A 0 m³ 0
Undre förstärkningslager, Fall B 1 207 m³ 446 405
Förstärkningslager, Fall B 564 m³ 248 019
Bärlager, Fall B 346 m² 13 840
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 35 ton 12 362
Bitumenbubdet bärlager, AG22 346 m² 69 200

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 190 m 15 200
Spolbrunn dränering 2 st 7 000

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 4 750

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
110 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Relationshandlingar för anläggning
Underlag för relationshandlingar - - 4 750

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 26 734

Summa 1 363 440

Oförutsett ca 20% 272 688

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 272 688

Total anläggningskostnad 1 908 816

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

Gata 11
Kalkylerad anläggningskostnad 2 884 276 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 117 m

Sektionsbredd: 18 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 17 550
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 5 850

Hantering av vatten - - 11 700
Avverkning, röjning, stubbrytning 30 m² 690
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 70 200

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 93 600
Rivning av beläggning 0 m² 0

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 40 m³ 6 400
Schakt, Fall A 0 m³ 0
Schakt, Fall B 2 560 m³ 307 200
Torv, Fall B 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 2 606 m³ 26 060

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 46 m³ 7 130

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 70 m² 15 400
Kringfyllning dränering, Fall B 36 m³ 21 240

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 2 246 m² 44 928
Undre förstärkningslager, Fall A 0 m³ 0
Undre förstärkningslager, Fall B 2 012 m³ 744 588
Förstärkningslager, Fall B 943 m³ 414 929
Bärlager, Fall B 732 m² 29 280
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 55 ton 19 236
Bitumenbubdet bärlager, AG22 732 m² 146 400

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 234 m 18 720
Spolbrunn dränering 2 st 7 000

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 5 850

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
110 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Relationshandlingar för anläggning
Underlag för relationshandlingar - - 5 850

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 40 396

Summa 2 060 197

Oförutsett ca 20% 412 039

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 412 039

Total anläggningskostnad 2 884 276

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

Gata 11
Kalkylerad anläggningskostnad 1 836 194 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 93 m

Sektionsbredd: 13 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 13 950
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 4 650

Hantering av vatten - - 9 300
Avverkning, röjning, stubbrytning 30 m² 690
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 55 800

à-pris

-

-

-
23 kr

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 74 400
Rivning av beläggning 0 m² 0

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 40 m³ 6 400
Schakt, Fall A 0 m³ 0
Schakt, Fall B 2 204 m³ 264 480
Torv, Fall B 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 2 242 m³ 22 420

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 38 m³ 5 890

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 56 m² 12 320
Kringfyllning dränering, Fall B 28 m³ 16 520

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 1 211 m² 24 212
Undre förstärkningslager, Fall A 0 m³ 0
Undre förstärkningslager, Fall B 1 181 m³ 437 007
Förstärkningslager, Fall B 508 m³ 223 555
Bärlager, Fall B 315 m² 12 600
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) 31 ton 10 976
Bitumenbubdet bärlager, AG22 315 m² 63 000

VA-ledningar och brunnar
Dräneringsledning 186 m 14 880
Spolbrunn dränering 1 st 3 500

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 4 650

80 kr
3 500 kr

-

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr
350 kr
200 kr

155 kr

160 kr
95 kr
120 kr
110 kr
30 kr
250 kr
10 kr

125 kr

75 kr
-



Relationshandlingar för anläggning
Underlag för relationshandlingar - - 4 650

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte är
specificerade ovan. 25 717

Summa 1 311 567

Oförutsett ca 20% 262 313

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 262 313

Total anläggningskostnad 1 836 194

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



2024-10-18

GC-vägar
Kalkylerad anläggningskostnad 5 382 248 kr

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.

Höjdsättning är endast översiktlig.

Antagen total överbyggnad är 1600mm.

Mäktighet på befintlig överbyggnad är tolkad utifrån den geotekniska undersökningen.

Den geotekniska undersökningen är översiktligt utförd och har ganska långt mellan provpunkterna vilket ger en stor osäkerhet vid tolkning.

I det fall det är möjligt har befintlig överbyggnad lämnats kvar som undre förstärkningslager.

Befintlig överbyggnad antas kunna återanvändas som undre förstärkningslager.

Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Gatulängd: 691 m

Sektionsbredd: 3 m

Arbetsslag Mängd enhet summa
Hjälparbeten
Vibrationer, buller - - 518 250
Tillfälliga åtgärder för skydd av ledning, tillfälligt avlopp, ledningskorsningar,
m.m. - - 34 550

Hantering av vatten - - 69 100
Avverkning, röjning, stubbrytning 831 m² 19 113
Åtgärd för allmän trafik, Tillfällig vägtrafikanordning, Skyddsinhägnad AO - - 69 100

-

-
23 kr

-

à-pris

-

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl terrassering och överbyggnad



Inmätning och utsättning - - 276 400
Rivning av beläggning 459 m² 34 425

Terrassering
Vegetationsavtagning, Fall B 280 m³ 44 800
Schakt, Fall A 0 m³ 0
Schakt, Fall B 2 152 m³ 258 240
Torv, Fall B 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall A 0 m³ 0
Fyllning för väg, Fall B 0 m³ 0
Avlämnande av massor på upplag 2 570 m³ 25 700

Schakt ledningar
Jordschakt för terrassdränering, Fall A 0 m³ 0
Jordschakt för terrassdränering, Fall B 138 m³ 21 390

Fyllning för ledningar
Ledningsbädd dränering, Fall B 207 m² 45 540
Kringfyllning dränering, Fall B 104 m³ 61 154

Överbyggnadslager
Geotextil terrass 2 900 m² 58 004
Undre förstärkningslager, Fall A 0 m³ 0
Undre förstärkningslager, Fall B 2 557 m³ 945 979
Förstärkningslager, Fall B 1 214 m³ 534 186
Bärlager, Fall B 2 071 m² 82 840
Avjämningslager med BL på FL, Fall B (20mm) ton 0
Bitumenbubdet bärlager, AG22 2 071 m² 414 200

VA-ledningar, brunnar, trummor
Dräneringsledning 1 382 m 110 560
Spolbrunn dränering 3 st 10 500
Trumma Dagvatten, D1000 30 m 100 500

Märkning, provning, dokumentation
Dokumentation, kontrollplaner, mm - - 17 275

200 kr

80 kr
3 500 kr

-

3 350 kr

350 kr

125 kr
155 kr

220 kr
590 kr

20 kr
190 kr
370 kr
440 kr
40 kr

75 kr

160 kr
95 kr
120 kr
110 kr
30 kr
250 kr
10 kr

-



Relationshandlingar för anläggning
Underlag för relationshandlingar - - 17 275

Diverse tillkommande markarbeten och anläggningskompletteringar som inte
är specificerade ovan. 75 382

Summa 3 844 463

Oförutsett ca 20% 768 893

Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 % 768 893

Total anläggningskostnad 5 382 248

Mervärdesskatt tillkommer

-

ca 2% av anläggningskostnaden



Datum 2024-10-18
Rev.

Kalkylförutsättningar
Kalkylen baseras på en förstudie.
Kalkylpris för respektive sektion är hämtad från tidigare anläggningskalkyler för SH Gator inom NKC.
Meterpriser är uppräknade med 10% p.g.a. prishöjningar det senaste året.
Priset förutsätter att 80% av de ytor som anlagts med bärlager och asfalt sedan tidigare kan ligga kvar.
Endast arbeten direkt kopplade till gata är inräknad. VA, FV och El-arbeten ingår i annan kalkyl.

Total anläggningskostnad med fördelning på
respektive sektion/gata enligt nedan

Sektion B (Del av Gata 5)
Total anläggningskostnad 12 108 935 kr 44 355 kr/m

Sektion D (Gata 11 och del av Gata 1, 5, 7)
Total anläggningskostnad 34 478 573 kr 32 466 kr/m

Sektion G (Gata 2, 3 och del av Gata 4, 6)
Total anläggningskostnad 20 256 892 kr 30 786 kr/m

Sektion H2 (Del av Gata 6)
Total anläggningskostnad 4 365 866 kr 34 377 kr/m

Sektion L1a (Del av Gata 6, 7 och 8)
Total anläggningskostnad 7 022 309 kr 10 528 kr/m

Sektion L4a (Gata 9 och del av Gata 4)
Total anläggningskostnad 5 844 429 kr 21 727 kr/m

Sektion M (Gata 10, 12 och del av Gata 1)
Total anläggningskostnad 13 571 628 kr 32 313 kr/m

GC-vägar (1,2,3)
Total anläggningskostnad 1 360 059 kr 1 963 kr/m

99 008 692 kr

Förstudie omvandlingsområde söder om Malmvägen
Anläggningskalkyl bärlager och ytskikt



Förstudie
2024-10-18

Kalkylförutsättningar

Förutsätter att 80% av körbana redan är anlagd med bärlager och 50mm AG22
Elarbeten och belysning förutsätts vara utförda i ett tidigare skede
Kalkylpris från SH gator uppräknat med 15% för senaste årets prishöjningar.

Total bredd gatusektion B 20,5 m
Körbanebredd med asfalt 6,5 m
Längd på gata 5 med sektion B 273 m

Total längd gata med sektion B 273 m

Meterpris för sektion B enligt SH Gator, NKC 45 759 kr/m
Avdrag för bärlager och AG på körbana -1404 kr/m

Kalkyl Mängd enhet à-pris summa
Del av Gata 5 273 m 44 355 12 108 935

Total anläggningskostnad Summa: 12 108 935

I totalsumman ingår:

Oförutsett ca 20%
Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 %
Mervärdesskatt tillkommer

KOSTNADSKALKYL BÄRLAGER OCH YTSKIKT

Sektion B (Del av Gata 5)

Baseras på ej fullständig projektering.
Räknar med kostnader från underkant bärlager.

2% i tillägg för diverse markarbeten och anläggningskompletteringar som tillkommer



Förstudie
2024-10-18

Kalkylförutsättningar

Förutsätter att 80% av körbana redan är anlagd med bärlager och 50mm AG22
Elarbeten och belysning förutsätts vara utförda i ett tidigare skede
Kalkylpris från SH gator uppräknat med 15% för senaste årets prishöjningar.

Total bredd gatusektion D 18,0 m
Körbanebredd med asfalt 6,0 m
Längd på gata 1 med sektion D 267 m
Längd på gata 5 med sektion D 261 m
Längd på gata 7 med sektion D 417 m
Längd på gata 11 117 m

Total längd gata med sektion D 1 062 m

Meterpris för sektion D enligt SH Gator, NKC 33 762 kr/m
Avdrag för bärlager och AG på körbana -1296 kr/m

Kalkyl Mängd enhet à-pris summa
Del av Gata 1 267 m 32 466 8 668 342
Del av Gata 5 261 m 32 466 8 473 548
Del av Gata 7 417 m 32 466 13 538 197
Gata 11 117 m 32 466 3 798 487

Total anläggningskostnad Summa: 34 478 573

KOSTNADSKALKYL BÄRLAGER OCH YTSKIKT

Sektion D (Gata 11 och del av Gata 1,5,7)

Baseras på ej fullständig projektering.
Räknar med kostnader från underkant bärlager.



I totalsumman ingår:

Oförutsett ca 20%
Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 %
Mervärdesskatt tillkommer

2% i tillägg för diverse markarbeten och anläggningskompletteringar som tillkommer



Förstudie
2024-10-18

Kalkylförutsättningar

Förutsätter att 80% av körbana redan är anlagd med bärlager och 50mm AG22
Elarbeten och belysning förutsätts vara utförda i ett tidigare skede
Kalkylpris från SH gator uppräknat med 15% för senaste årets prishöjningar.

Total bredd gatusektion G 17,0 m
Körbanebredd med asfalt 6,0 m
Längd på gata 2 118 m
Längd på gata 3 116 m
Längd på gata 4 med sektion G 131 m
Längd på gata 6 med sektion G 293 m

Total längd gata med sektion G 658 m

Meterpris för sektion G enligt SH Gator, NKC 32 082 kr/m
Avdrag för bärlager och AG på körbana -1296 kr/m

Kalkyl Mängd enhet à-pris summa
Gata 2 118 m 30 786 3 632 695
Gata 3 116 m 30 786 3 571 124
Del av Gata 4 131 m 30 786 4 032 907
Del av Gata 6 293 m 30 786 9 020 166

Total anläggningskostnad Summa: 20 256 892

KOSTNADSKALKYL BÄRLAGER OCH YTSKIKT

Sektion G (Gata 2,3 och del av Gata 4,6)

Baseras på ej fullständig projektering.
Räknar med kostnader från underkant bärlager.



I totalsumman ingår:

Oförutsett ca 20%
Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 %
Mervärdesskatt tillkommer

2% i tillägg för diverse markarbeten och anläggningskompletteringar som tillkommer



Förstudie
2024-10-18

Kalkylförutsättningar

Förutsätter att 80% av körbana redan är anlagd med bärlager och 50mm AG22
Elarbeten och belysning förutsätts vara utförda i ett tidigare skede
Kalkylpris från SH gator uppräknat med 15% för senaste årets prishöjningar.

Total bredd gatusektion H2 14,0 m
Körbanebredd med asfalt 5,5 m
Längd på gata 6 med sektion H2 127 m

Total längd gata med sektion H2 127 m

Meterpris för sektion H2 enligt SH Gator, NKC 35 565 kr/m
Avdrag för bärlager och AG på körbana -1188 kr/m

Kalkyl Mängd enhet à-pris summa
Del av Gata 6 127 m 34 377 4 365 866

Total anläggningskostnad Summa: 4 365 866

I totalsumman ingår:

Oförutsett ca 20%
Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 %
Mervärdesskatt tillkommer

KOSTNADSKALKYL BÄRLAGER OCH YTSKIKT

Sektion H2 (del av Gata 6)

Baseras på ej fullständig projektering.
Räknar med kostnader från underkant bärlager.

2% i tillägg för diverse markarbeten och anläggningskompletteringar som tillkommer



Förstudie
2024-10-18

Kalkylförutsättningar

Förutsätter att 80% av körbana redan är anlagd med bärlager och 50mm AG22
Elarbeten och belysning förutsätts vara utförda i ett tidigare skede
Kalkylpris från SH gator uppräknat med 15% för senaste årets prishöjningar.

Total bredd gatusektion L1a 12,0 m
Körbanebredd med asfalt 5,5 m
Längd på gata 6 med sektion L1a 143 m
Längd på gata 7 med sektion L1a 262 m
Längd på gata 8 med sektion L1a 262 m

Total längd gata med sektion L1a 667 m

Meterpris för sektion L1a enligt SH Gator, NKC 11 716 kr/m
Avdrag för bärlager och AG på körbana -1188 kr/m

Kalkyl Mängd enhet à-pris summa
Del av Gata 6 143 m 10 528 1 505 533
Del av Gata 7 262 m 10 528 2 758 388
Del av Gata 8 262 m 10 528 2 758 388

Total anläggningskostnad Summa: 7 022 309

I totalsumman ingår:

KOSTNADSKALKYL BÄRLAGER OCH YTSKIKT

Sektion L1a (Del av Gata 6,7,8)

Baseras på ej fullständig projektering.
Räknar med kostnader från underkant bärlager.

2% i tillägg för diverse markarbeten och anläggningskompletteringar som tillkommer



Oförutsett ca 20%
Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 %
Mervärdesskatt tillkommer



Förstudie
2024-10-18

Kalkylförutsättningar

Förutsätter att 80% av körbana redan är anlagd med bärlager och 50mm AG22
Elarbeten och belysning förutsätts vara utförda i ett tidigare skede
Kalkylpris från SH gator uppräknat med 15% för senaste årets prishöjningar.

Total bredd gatusektion L4a 11,5 m
Körbanebredd med asfalt 3,5 m
Längd på gata 4 med sektion L4a 160 m
Längd på gata 9 109 m

Total längd gata med sektion L4a 269 m

Meterpris för sektion L4a enligt SH Gator, NKC 22 483 kr/m
Avdrag för bärlager och AG på körbana -756 kr/m

Kalkyl Mängd enhet à-pris summa
Del av Gata 4 160 m 21 727 3 476 240
Gata 9 109 m 21 727 2 368 189

Total anläggningskostnad Summa: 5 844 429

I totalsumman ingår:

Oförutsett ca 20%
Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 %
Mervärdesskatt tillkommer

KOSTNADSKALKYL BÄRLAGER OCH YTSKIKT

Sektion L4a (Gata 9 och del av Gata 4)

Baseras på ej fullständig projektering.
Räknar med kostnader från underkant bärlager.

2% i tillägg för diverse markarbeten och anläggningskompletteringar som tillkommer



Förstudie
2024-10-18

Kalkylförutsättningar

Förutsätter att 80% av körbana redan är anlagd med bärlager och 50mm AG22
Elarbeten och belysning förutsätts vara utförda i ett tidigare skede
Kalkylpris från SH gator uppräknat med 15% för senaste årets prishöjningar.

Total bredd gatusektion M 13,0 m
Körbanebredd med asfalt 3,5 m
Längd på gata 1 med sektion M 225 m
Längd på gata 10 102 m
Längd på gata 12 93 m

Total längd gata med sektion M 420 m

Meterpris för sektion M enligt SH Gator, NKC 33 069 kr/m
Avdrag för bärlager och AG på körbana -756 kr/m

Kalkyl Mängd enhet à-pris summa
Del av Gata 1 225 m 32 313 7 270 515
Gata 10 102 m 32 313 3 295 967
Gata 12 93 m 32 313 3 005 146

Total anläggningskostnad Summa: 13 571 628

I totalsumman ingår:

KOSTNADSKALKYL BÄRLAGER OCH YTSKIKT

Sektion M (Gata 10,12 och del av Gata 1)

Baseras på ej fullständig projektering.
Räknar med kostnader från underkant bärlager.

2% i tillägg för diverse markarbeten och anläggningskompletteringar som tillkommer



Oförutsett ca 20%
Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 %
Mervärdesskatt tillkommer



Förstudie
2024-10-18

Kalkylförutsättningar

Förutsätter att 80% av körbana redan är anlagd med bärlager och 50mm AG22
Elarbeten och belysning förutsätts vara utförda i ett tidigare skede
Kalkylpris från SH gator uppräknat med 15% för senaste årets prishöjningar.

Total bredd för GC med asfalt 3,0 m
Längd på GC väg 1 323 m
Längd på GC väg 2 170 m
Längd på GC väg 3 200 m

Total längd med GC-väg 693 m

Meterpris för sektion 3m GC enligt SH Gator, NKC 1 963 kr/m

Kalkyl Mängd enhet à-pris summa
GC-väg 1 323 m 1 963 633 909
GC-väg 2 170 m 1 963 333 636
GC-väg 3 200 m 1 963 392 513

Total anläggningskostnad Summa: 1 360 059

I totalsumman ingår:

Oförutsett ca 20%
Byggherreomkostnader, projektering, adm och projektledning 20 %
Mervärdesskatt tillkommer

KOSTNADSKALKYL BÄRLAGER OCH YTSKIKT

GC-vägar (1,2,3)

Baseras på ej fullständig projektering.
Räknar med kostnader från underkant bärlager.

2% i tillägg för diverse markarbeten och anläggningskompletteringar som tillkommer
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Inledning 

En Markteknisk undersºkningsrapport (MUR) ªr en faktabaserad handling 
som redovisar omfattning och resultat av utfºrda geotekniska och 
hydrogeologiska undersºkningar.  

I fºreliggande handling ªr samtliga niv¬er angivna i hºjdsystem RH 2000 
om inget annat anges 

1  Objekt 
Tyr®ns Sverige AB har p¬ uppdrag av Kiruna Kommun utfºrt en geoteknisk, 
miljºteknisk och hydrogeologisk undersºkning sºder om Malmvªgen i 
Kiruna, se Figur 1. Bakgrunden till undersºkningen ªr att aktuellt omr¬de 
planeras omvandlas till ny stadsdel. 

Sara Johansson har varit bestªllarens kontaktperson. Per Thiger har varit 
uppdragsansvarig och Ludvig Danfors har varit geoteknisk handlªggare fºr 
Tyr®ns Sverige AB.  
Intern granskning har utfºrts av Ludvig Danfors.  

Figur 1. Kartutklipp med ungefªrlig placering av undersºkningsomr¬det markerat i rºtt. 
(Lantmªteriet) 
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2   ndam¬l och syfte 
Utfºrd undersºkning syftar till att klargºra de geotekniska, miljºtekniska och 
hydrogeologiska fºrutsªttningarna infºr vidare planering av ny stadsdel 
sºder om Malmvªgen, Kiruna. Utfºrd undersºkning ska utgºra underlag fºr 
vidare projektering. 

 

Figur 2. Skiss ºver potentiell utveckling av befintligt industriomr¬de sºder om 
Malmvªgen, Kiruna. 

3  Underlag 
Fºljande underlag har studerats infºr upprªttande av fºreliggande rapport: 

1. Jorddjupskarta ºver omr¬det med tillhºrande beskrivning fr¬n SGU ï 
Sverige Geologiska Undersºkning 

2. Kartunderlag, erh¬llet fr¬n Lantmªteriet, 2024-05-30 
3. Strukturplan med fºreslagen bebyggelse, erh¬llen av bestªllaren, 2024-

03-07. 
4. Tidigare utfºrda geotekniska undersºkningar i omr¬det erh¬llet internt 

av Tyr®ns samt bestªllaren.  
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Vid framtagande av undersºkningsprogram och val av 
undersºkningsmetoder infºr nu utfºrd undersºkning har [1] studerats i 
vilken det framg¬r att jorddjupet i undersºkningsomr¬det uppskattas till  
3-5 m. Gªllande fºrvªntade jordarter finns ingen motsvarande kartlªggning 
framtagen i aktuellt undersºkningsomr¬de. 

 

4  Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhºrande nationell 
bilaga. I tabellerna nedan redovisas styrande dokument fºr 
undersºkningen. 

Tabell 1. Planering, redovisning och utvªrdering 

Undersºkningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Fªltplanering SS-EN 1997-2:2007 (/AC:2010) 
Fªltutfºrande SS-EN ISO 22475ï1:2021 (eng), 

SGF Rapport 1:2013 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF 

kompletterat beteckningsblad, 2016-11-01 
Utvªrdering SS-EN 1997-2:2007 (/AC:2010) 

IEG 2:2008 R2 
TKGeo 13 R2 

Tabell 2. Fªltundersºkningar 

Undersºkningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Provtagningar  
Kategori D SS-EN ISO 22475ï1:2021 (eng)/  

Geoteknisk fªlthandbok SGF Rapport 1:2013 
Miljºprovtagning SGF Rapport 2:2013 

Figur 3. SGU:s jorddjupskarta. 
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Tabell 3. Laboratorieundersºkningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Bestªmning och beskrivning 
Klassificeringsprinciper 

SS-EN ISO 14688-1:2017 
SS-EN ISO 14688-2:2017 

Materialtyp AMA Anlªggning 23 

Tjªlfarlighet AMA Anlªggning 23 

Tabell 4. Hydrogeologiska undersºkningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
¥ppna system SS-EN ISO 22475ï1:2021  

5  Geoteknisk kategori 
Undersºkningar ªr utfºrda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 fºr 
konstruktion/grundlªggning. 

6  Befintliga fºrh¬llanden 

6.1  Topografi och ytbeskaffenhet 
Undersºkningarna utfºrdes p¬ och intill industritomter och gator samt i 
mindre skogsomr¬den av blandskog. En bªck rinner lªngs med 
Lombololeden lªngst sºderut i omr¬det. Undersºkningsomr¬det 
angrªnsades av Maskinvªgen i vªst, Malmvªgen i norr, Lombololeden i ºst 
samt syd. Terrªngen i omr¬det ªr m¬ttligt kuperad med inmªtta niv¬er vid 
utfºrda undersºkningspunkter som varierar mellan +461,7 och +442,2. 

6.2  Befintliga konstruktioner 
Vid tidpunkten fºr utfºrda undersºkningar fanns inom och/eller i anslutning 
till undersºkningsomr¬det luftburna hºgspªnningsledningar och 
markfºrlagda ledningar tillhºrande Kiruna Kraft, Tekniska Verken, Skanova, 
Trafikverket, Kiruna kommun samt Vattenfall eldistribution. 
Hºgspªnningsledningarna gick i nord-sydlig respektive ºst-vªstlig mot ett 
centralt belªget stªllverk p¬ omr¬det. Industri- och verkstadsbyggnader 
prªglar undersºkningsomr¬dets bebyggelse.  
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7  Positionering 
Utsªttning och inmªtning av geotekniska undersºkningspunkter har utfºrts 
av Adam Marklund, Tyr®ns Sverige AB i mªtklass B enligt SGF Rapport 
1:2013.  

¶ Koordinatsystem: SWEREF 99 20 15 

¶ Hºjdsystem: RH 2000. 

8  Geotekniska fªltundersºkningar 

8.1  Utfºrda provtagningar 
Aktuella provtagningar omfattar: 

¶ Stºrd provtagning med skruvborr (Skr) i 26 st undersºkningspunkter 
varav 20 st av dessa punkter utfºrdes med miljºprovtagning. 

Utfºrda provtagningar redovisas i Bilaga 2 samt i plan och sektion p¬ ritning 
G-11-1-01 respektive G-11-3-01 ï G-11-3-02. 

8.2  Undersºkningsperiod 
Undersºkningarna utfºrdes under vecka 20 och 21 - 2024. 

8.3  Fªltingenjºrer 
Fªltarbetet har utfºrts under ledning av Adam Marklund, fªltingenjºr p¬ 
Tyr®ns Sverige AB. Dubbelbemanning har utfºrts av Ola Lundgren, 
underkonsult. 

8.4  Kalibrering och certifiering 
Undersºkningar har utfºrts med borrbandvagn av modell GM 75 GT. 
Kalibreringsprotokoll kan ses i Bilaga 1. 

Tabell 5. Utrustning och kalibrering. 

Utrustning Datum 
Borrbandvagn GM 75 GT 2023-08-10 
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8.5  Provhantering 
De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 
1:2013. Stºrda prover har fºrvarats och transporterats i mªrkta plastp¬sar. 

9  Miljºtekniska fªltundersºkningar 
En miljºteknisk undersºkning utfºrdes i samband med geotekniska och 
hydrogeologiska undersºkningen. Den miljºtekniska provtagningen 
utfºrdes med skruvprovtagare av Adam Marklund, Tyr®ns Sverige AB. 

Utfºrlig redogºrelse av resultatet av de miljºtekniska undersºkningar ses i 
miljºteknisk markundersºkningsrapport kopplad till detta projekt.  

10  Geotekniska laboratorieundersºkningar 

10.1  Utfºrda undersºkningar 
Aktuella laboratorieundersºkningar omfattar: 

¶ Okulªr jordartsbenªmning samt bestªmning av materialtyp och 
tjªlfarlighetsklass genom tvªttsiktning av 6 st prover. 

Utfºrda laboratorieundersºkningar redovisas i laboratorierapport daterad 
2024-06-13, samt i Bilaga 3. 

10.2  Undersºkningsperiod 
Laboratorieundersºkningar utfºrdes 2024-06-12. 

10.3  Laboratorieingenjºrer 
Laboratorieundersºkningar har utfºrts av Pªr Bostrºm, laboratorieingenjºr 
p¬ Tyr®ns Sverige AB.  

10.4  Provfºrvaring 
Jordproverna har efter mottagande fºrvarats svalt.  
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11  Hydrogeologiska undersºkningar 

11.1  Utfºrda undersºkningar 
Aktuella hydrogeologiska undersºkningar omfattar: 

¶ Installation av grundvattenrºr (Rf) i 9 st undersºkningspunkter. 
Installerade grundvattenrºr utgºrs av PEH-rºr (Ï=50mm) med 1,0 m 
filterlªngd.  

Utfºrda hydrogeologiska undersºkningar redovisas plan och sektion p¬ 
ritning G-11-3-01 och G-11-3-02. 

11.1.1  Korttidsobservationer  
Installerade grundvattenrºr har funktionskontrollerats vid installation och 
dªrefter lªsts av 2 g¬nger, med noteringar om grundvatten p¬ niv¬er som 
anges i Tabell 6 nedan. Se ªven ritning G-11-3-01 och G-11-3-02. 

Tabell 6. Uppmªtta grundvattenniv¬er i installerade grundvattenrºr. 

Undersºknings-
punkt 

Markniv¬ Spetsniv¬ Uppmªtt grundvattenniv¬ 
2024-06-
03 

2024-06-
24 

2024-09-
25 

24T02GV +461,7 +458,7 +458,8 +459,0 +458,7 
24T06GV +446,0 +443,9 +444,7 +444,3 +444,1 
24T09GV +456,7 +452,9 +453,7 +453,6 +452,8 
24T10GV +452,4 +450,8 +450,8 

(Torr) 
+450,8 
(Torr) 

+450,8 
(Torr) 

24T22GV +448,3 +444,8 +445,5 +445,7 +445,4 
24T25GV +455,7 +452,8 +455,0 +454,9 - 
24T26GV +455,0 +451,2 +452,6 +453,0 +452,0 
24T31GV +442,5 +439,0 +442,1 +442,2 +442,0 
24T33GV +449,0 +445,2 +447,1 +447,2 +447,0 

11.2  Undersºkningsperiod 
Hydrogeologiska undersºkningar har utfºrts i samband med utfºrandet av 
de geotekniska och miljºtekniska undersºkningarna.  

11.3  Fªltingenjºrer 
Installation av grundvattenrºren har utfºrts av Adam Marklund, Tyr®ns 
Sverige AB. Lodning av grundvattenniv¬er efter installationstillfªllet har 
utfºrts av Ludvig Danfors, Tyr®ns Sverige AB.  
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12  Vªrdering av undersºkning 

12.1  Generellt 
Fr¬n ursprungligt borrprogram har borrh¬l 24T07, 24T11-15, 24T21, 24T27, 
24T32 samt 24T38 inte kunnat utfºras p¬ grund av dels placering i 
planeringsskedet i lªge fºr markfºrlagda ledningar, dels fºr placering 
innanfºr otillgªnglig industritomt.  

Vid avlªsning av samtliga installerade grundvattenrºr 2024-09-25 visade 
sig rºr 24T25GV av okªnd anledning vara borttaget och kunde inte lªsas av 
vid tillfªllet.  

Grundvattenniv¬erna fºrvªntas variera med ¬rstid och nederbºrd. Fºr en 
sªkrare bedºmning av grundvattenytans niv¬ bºr fler mªtningar utfºras.   

13  ¥vrigt 
Fºr fºrklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade 
handlingar och ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Fºreningen) 
hemsida: www.sgf.net. 
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BILAGA 1. 
KALIBRERINGSPROTOKOLL 
UPPDRAGSNUMMER: 342685



CC Nr. F263  

 

Environmental Mechanics AB 

CALIBRATION CERTIFICATE, G1 

 

G1 master id: 30152 Date: 10.8.2023 

Rig type: Gm 75 Gt Place: TUUSULA 

Rig serial nr: 0623131 Cal operator: Geomachine Oy 

Rig man year: 2023 Owner: Tyrens 

 

 

                                   Calibrated parameters 
 

 Applied value: Reading: Unit: 

Depth: 2400 2400 mm 

    

Rotation unit 1: 20 20 Halfturns 

Rotation unit 2: 20 20 Halfturns 

    

Blow count: 10 10 Counts 

    

Flushing volume: 40 40 l/min 

    

Feed force (Main) 0 0 Kilogram 

 250 252 Kilogram 

 500 503 Kilogram 

 1000 1004 Kilogram 

 1500 1503 Kilogram 

 2500 2508 Kilogram 

    

    

Feed force (second) 0 0 Kilogram 

 100 102 Kilogram 

 250 254 Kilogram 

 500 502 Kilogram 

 750 753 Kilogram 

 1000 1003 Kilogram 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Signature                                                                                                Stamp 
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BILAGA 2. 
PROVTAGNINGSPROTOKOLL 
UPPDRAGSNUMMER: 342685



Projekt: Fºrstudie sºder om Malmvªgen, Kiruna
Bestªllare: Kiruna Kommun

Geoteknisk laboratorieundersºkning

Provtabell
Skr

Borrh¬l Anmªrkning

ID Fªltklassning Fªrg Fªlt

нп¢лм лΣлл π лΣлр aƎώ!ǎŦŀƭǘ ϐ
лΣлр π мΣрл мΣл aƎώǀǾŜǊōȅƎƎ ǾŅƎϐ
мΣрл π нΣрл нΣл aƎώ ǀǾŜǊōȅƎƎ ǾŅƎϐ

нп¢лн лΣлл π лΣрл aƎώƎǊ{ŀϐ
лΣрл π мΣлл aƎώŎƻƎǊ{ŀϐ ōǊǳƴǘ 
мΣлл π мΣрл aƎώƎǊŎƻ{ŀ ϐ ōǊǳƴ 
мΣрл π нΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 

нп¢ло лΣлл π лΣрл aƎώ/ƻϐ ǎǘŜƴŀǊ
лΣрл π мΣлл aƎώǎŀ/ƻϐ ǎǘŜƴŀǊ 
мΣлл π мΣрл aƎώƎǊ{ŀϐ ƻǊŀƴƎŜ ƎǊň 

нп¢лп лΣлл π лΣрл aƎώƎǊϐ ƎǊǳǎ
лΣрл π мΣлл aƎώǎŀDǊϐ ƻǊŀƴƎŜ 
мΣлл π мΣрл aƎώƎǊ{ŀϐ ƻǊŀƴƎŜ ōƭǀǘǘ ǾƛŘ мΣрƳ
мΣрл π нΣлл ǎƛ{ŀ ƭƧǳǎƎǊň ƴňƎƻǘ ōƭŀƴŘŀǘ ƳŜŘ ǀǾǊŜ ǇǊƻǾŜǘ 

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

JordartProv-
nummer
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Geoteknisk laboratorieundersºkning

Provtabell
Skr

Borrh¬l Anmªrkning

ID Fªltklassning Fªrg Fªlt

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

JordartProv-
nummer

нп¢лр лΣлл π лΣрл Iǳ ƳǀǊƪōǊǳƴ 
мΣлл π мΣрл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ 
мΣрл π нΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƎǊň 
нΣлл π нΣрл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 
нΣрл π оΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 

нп¢лс лΣлл π лΣрл aƎώƎǊ{ŀ ϐ
лΣрл π мΣлл aƎώƎǊ{ŀϐ ƻǊŀƴƎŜ 
мΣлл π мΣрл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň ōǊǳƴ 
мΣрл π нΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň ōǊǳƴ 

нп¢лу лΣлл π лΣрл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ōǊǳƴ
лΣрл π мΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 

нп¢мс лΣлл π лΣрл aƎώƎǊǎƛ{ŀϐ ƎǊň ǎǾŀǊǘ Ǌƻǎŀ
лΣрл π мΣлл aƎώƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ϐ ƎǊň ǎǾŀǊǘ ōǊǳƴ Ǌƻǎŀ
мΣлл π мΣнл aƎώƎǊŎƻ{ŀϐ ōǊǳƴ 
мΣрл π нΣлл aƎώƎǊŎƻ{ŀ ϐ
нΣлл π нΣрл aƎώƎǊŎƻ{ŀ ǘǊŅϐ ōǊǳƴΦ ǘǊŅ
нΣрл π оΣлл aƎώƎǊŎƻ{ŀ ǘǊŅϐ
оΣлл π оΣрл aƎώƎǊŎƻ{ŀ ϐ
оΣрл π оΣул aƎώƎǊŎƻ{ŀ ϐ ǇǊƻǾ ǘƛƭƭ пΣлƳ Φ ǘƻǊǾ ǾƛŘ оΣуπпΣлƳ
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Geoteknisk laboratorieundersºkning

Provtabell
Skr

Borrh¬l Anmªrkning

ID Fªltklassning Fªrg Fªlt

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

JordartProv-
nummer

нп¢му лΣлл π лΣрл aƎώƎǊ{ŀϐ ƭƧǳǎƎǊň ōǊǳƴ 
лΣрл π мΣлл aƎώƎǊ{ŀϐ ōǊǳƴ 
мΣлл π мΣрл aƎώƎǊ{ŀϐ ƎǊň 
мΣрл π нΣлл ǎƛ{ŀ ƭƧǳǎƎǊň 



Projekt: Fºrstudie sºder om Malmvªgen, Kiruna
Bestªllare: Kiruna Kommun

Geoteknisk laboratorieundersºkning

Provtabell
Skr

Borrh¬l Anmªrkning

ID Fªltklassning Fªrg Fªlt

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

JordartProv-
nummer

нп¢мф лΣлл π лΣрл aƎώǎŀDǊϐ ōǊǳƴ ƎǊň ǎǾŀǊǘ ōƭŀƴŘŀŘ Ŧȅƭƭ 
лΣрл π мΣлл aƎώǎŀDǊϐ
мΣлл π мΣрл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň ōǊǳƴ
мΣрл π нΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 

нп¢нл лΣлл π лΣрл aƎώƎǊ{ŀϐ ƳǀǊƪƎǊň ōǊǳƴ
лΣрл π мΣлл aƎώƎǊ{ŀ όtǘύϐ ōǊǳƴ ƭƛǘŜ ǘƻǊǾ
мΣлл π мΣрл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƎǊň 
мΣнл π нΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƎǊň 

нп¢нн лΣлл π лΣрл aƎώƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ϐ ƎǊň ƻǊŀƴƎŜ ƎǊǀƴΚ ōƭǀǘǘ
лΣрл π мΣлл aƎώƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ϐ ƎǊň ƻǊŀƴƎŜ 
мΣлл π мΣрл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ 
мΣрл π нΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƎǊň

нп¢но лΣлл π лΣрл aƎώƎǊǎƛ{ŀϐ ōǊǳƴ
лΣрл π мΣлл aƎώƎǊǎƛ{ŀϐ ƎǊň
мΣлл π мΣрл ƎǊǎŀ{ƛ¢ƛ ōƭǀǘǘ ƭƛǘŜǘ ǇǊƻǾ 
мΣрл π нΣлл ƎǊǎŀ{ƛ¢ƛ ōƭǀǘǘ ƭƛǘŜǘ ǇǊƻǾ 



Projekt: Fºrstudie sºder om Malmvªgen, Kiruna
Bestªllare: Kiruna Kommun

Geoteknisk laboratorieundersºkning

Provtabell
Skr

Borrh¬l Anmªrkning

ID Fªltklassning Fªrg Fªlt

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

JordartProv-
nummer

нп¢нп лΣлл π лΣул tǘ
лΣул π мΣлл ǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 
мΣлл π мΣрл ǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň ōƭǀǘǘ
мΣрл π нΣлл ǎƛ{ŀ¢ƛ 
нΣлл π нΣрл ǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň ōƭǀǘǘ 
нΣрл π оΣлл ǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň ōƭǀǘǘ 

нп¢нр лΣлл π лΣрл aƎώƎǊ{ŀϐ
лΣрл π мΣлл Ǉǘ
мΣлл π мΣрл tǘ ōƭǀǘǘ 
мΣрл π нΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 
нΣлл π нΣрл ǎƛ{ŀ¢ƛ 
нΣрл π оΣлл ǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 

нп¢нс лΣлл π мΣлл aƎώƎǊ{ŀ Ǝƭŀǎ ǘŜƎŜƭΚϐ Ǝƭŀǎ ƻŎƘ ǘŜƎŜƭ 
мΣлл π нΣлл aƎώƎǊŎƻ{ŀ ǘŜƎŜƭ ϐ ƎǊƻǾ ŦȅƭƭƴƛƴƎ ŦňǊ ŜƧ ǳǇǇ ǇǊƻǾ

нп¢ну лΣлл π мΣлл aƎώǎŀDǊϐ
мΣлл π мΣрл Ƙǳ ōǊǳƴ ǘƻǊǾΚ

нп¢нф лΣлл π лΣрл aƎώƎǊǳǎ ǎŀƴŘ ǘǊŅǊŜǎǘŜǊϐ ǎǾŀǊǘ ōƭŀƴŘŀǘ 
лΣрл π мΣлл aƎώƎǊ{ŀ ǘǊŅϐ ǎǾŀǊǘ



Projekt: Fºrstudie sºder om Malmvªgen, Kiruna
Bestªllare: Kiruna Kommun

Geoteknisk laboratorieundersºkning

Provtabell
Skr

Borrh¬l Anmªrkning

ID Fªltklassning Fªrg Fªlt

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

JordartProv-
nummer

мΣлл π мΣол aƎώƎǊ{ŀϐ ƳǀǊƪƎǊň 

нп¢ол лΣлл π лΣрл aƎώƎǊŎƻ{ŀ ϐ ƳǀǊƪƎǊň 
мΣлл π мΣрл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 
мΣрл π нΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 
нΣлл π нΣрл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ 
нΣрл π оΣлл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƎǊň 

нп¢ом лΣлл π лΣрл tǘ
лΣрл π мΣлл tǘ ōǊǳƴ 
мΣлл π мΣрл Ǉǘ ōǊǳƴ 
мΣрл π нΣлл ǎŀ{ƛ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 
нΣлл π нΣрл ǎŀ{ƛ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň ōƭǀǘǘ 
нΣрл π оΣлл ǎŀ{ƛ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň ōƭǀǘǘ

нп¢оо лΣлл π мΣлл ǎƛ{ŀ¢ƛ ǎŀƳƭƛƴƎǎǇǊƻǾ ǇƎŀ ƭƛǘŜ ƳǘǊƭ ƪǾŀǊ Ǉň ǎƭǊ
мΣлл π мΣрл ǎƛ{ŀ¢ƛ 
мΣрл π нΣлл ǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 
нΣлл π нΣрл ǎƛ{ŀ¢ƛ 
нΣрл π оΣлл ǎƛ{ŀ¢ƛ ƭƧǳǎƎǊň 



Projekt: Fºrstudie sºder om Malmvªgen, Kiruna
Bestªllare: Kiruna Kommun

Geoteknisk laboratorieundersºkning

Provtabell
Skr

Borrh¬l Anmªrkning

ID Fªltklassning Fªrg Fªlt

Djup

(m)

Provtagningsredskap:

JordartProv-
nummer

нп¢оп лΣлл π лΣлр aƎώŀǎŦŀƭǘ ϐ
лΣлр π мΣлл мΣл ǀǾŜǊōȅƎƎ ƎǊň 
мΣлл π нΣлл нΣл aƎώǀǾŜǊōȅƎƎƴŀŘϐ ōǊǳƴ ŜǾ ƴŀǘǳǊƭƛƎǘ ƛ ōƻǘǘŜƴ ŎŀмΣфƳ
нΣлл π нΣул оΣл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ōǊǳƴΦ ŦǳƪǘƛƎ

нп¢ор лΣлл π лΣлр aƎώŀǎŦŀƭǘ ϐ
лΣлр π лΣрл мΣл aƎώōŅǊƭŀƎŜǊϐ
лΣрл π нΣол aƎώǀǾŜǊōȅƎƎΦΦƎǊƻǾ ŦňǊ ŜƧ ǳǇǇ ǇǊƻǾϐ ƛƴƎŜǘ ǇǊƻǾ
нΣол π оΣлл нΣл aƎώƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ϐ ōǊǳƴ

нп¢ос лΣлл π лΣлр aƎώŀǎŦŀƭǘ ϐ
лΣлр π лΣрл aƎώōŅǊƭŀƎŜǊ ǀǾŜǊōȅƎƎƴŀŘ ϐ ǎǇǊŅƴƎǎǘŜƴ ϦлπнллϦ ǇǊƻǾ ǎƪŀƪŀǊ ŀǾ
лΣрл π мΣнл мΣл aƎώǀǾŜǊōȅƎƎƴŀŘ ϐ ƎǊň 
мΣнл π нΣлл нΣл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƎǊň ƭƛǘŜǘ ǇǊƻǾ 

нп¢от лΣлл π лΣлр aƎώŀǎŦŀƭǘ ϐ
лΣлр π мΣлл ōŅǊƭŀƎŜǊκǀǾŜǊōȅƎƎƴŀŘ 
мΣлл π мΣрл мΣл aƎώǀǾŜǊōȅƎƎƴŀŘ ϐ ŦǳƪǘƛƎ 

нп¢пл лΣлл π лΣлр aƎώŀǎŦŀƭǘ ϐ
лΣлр π лΣтл ōŅǊƭŀƎŜǊκǀǾŜǊōȅƎƎƴŀŘ ƎǊňōǊǳƴ ǎǾňǊǘ ŀǘǘ ǎŜ ōƭƛǊ ƻƳǊǀǊǘ ƴŅǊ Ƴŀƴ ƘŀƳƳǊŀǊ ƴŜǊ ǎƪǊ
лΣтл π мΣнл мΣл aƎώōŅǊƭŀƎŜǊϐ ōǊǳƴ
мΣнл π нΣлл нΣл ƎǊǎƛ{ŀ¢ƛ ƎǊňŀǊŜ Ņƴ ŘŜǘ ǀǾŜǊ ǘƻǊǊǘ



 

 

 2024-10-18

BILAGA 3. 
LABORATIONSPROTOKOLL 
UPPDRAGSNUMMER: 342685



24T01 Djup 0,05-1,5m

Provet är en 
fyllning av:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%
0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

357,0 16,8 83,2%
379,0 17,8 65,4%
294,0 13,8 51,6%
175,0 8,2 43,4%
162,0 7,6 35,8%
149,0 7,0 28,8%
136,0 6,4 22,4%
115,0 5,4 17,0%
100,0 4,7 12,3%

Siktbotten 120,0 5,6
<0,063 141,0 6,6 0,0%
Summa 2128,0 100,0

Provberedning:
2131,0 gram
1990,0 gram
141,0 gram

Pär Boström Tyréns AB
Inkommen vikt: 2 222 gr

Ludvig Danfors Tyréns AB

Uppdragsnr:
Beställare:

grus och sand

4%342685

Punktnr:

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Kiruna Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 2 222 gr

2 131 gr

2024-06-12

2024-05-22

2

1

63
45
32

2

0,25
0,125
0,063

16
8
4

Blockhalt (200mm- )

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

Analys utfört av:

Tjälfarlighetsklass:

Borttvättad<0,063

Vikt före tvätt
Vikt eftertvätt

1
0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

56,6%

31,1%

12,3%

Schaktbarhetsklass:

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,001 0,01 0,1 1 10 100

Pa
ss

er
ad

 m
än

gd
, %

Kornstorlek, (mm)

Prov

SiltLera Sand Grus Sten

0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm 60-200mm

Bl
oc

k

<0,002mm



24T34 Djup 1,0-2,0m

Provet är en
fyllning av:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%
0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

32,0 2,3 97,7%
121,0 8,8 88,9%
155,0 11,3 77,6%
133,0 9,7 68,0%
115,0 8,4 59,6%
98,0 7,1 52,5%
97,0 7,0 45,5%
108,0 7,8 37,6%
125,0 9,1 28,5%

Siktbotten 162,0 11,8
<0,063 231,0 16,8 0,0%
Summa 1377,0 100,0

Provberedning:
1373,0 gram
1142,0 gram
231,0 gram

Pär Boström Tyréns AB
Inkommen vikt: 1 538 gr

Ludvig Danfors Tyréns AB

Uppdragsnr:
Beställare:

sand grus och silt

12%342685

Punktnr:

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Kiruna Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 1 538 gr

1 373 gr

2024-06-12

2024-05-22

3B

2

63
45
32

2

0,25
0,125
0,063

16
8
4

Blockhalt (200mm- )

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

Analys utfört av:

Tjälfarlighetsklass:

Borttvättad<0,063

Vikt före tvätt
Vikt eftertvätt

1
0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

32,0%

39,4%

28,5%

Schaktbarhetsklass:

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,001 0,01 0,1 1 10 100

Pa
ss

er
ad

 m
än

gd
, %

Kornstorlek, (mm)

Prov

SiltLera Sand Grus Sten

0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm 60-200mm

Bl
oc

k

<0,002mm



24T35 Djup 0,05-0,5m

Provet är en
fyllning av:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%
0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

127,0 11,5 88,5%
320,0 28,9 59,7%
189,0 17,1 42,6%
114,0 10,3 32,3%
84,0 7,6 24,7%
63,0 5,7 19,0%
51,0 4,6 14,4%
42,0 3,8 10,6%
33,0 3,0 7,7%

Siktbotten 30,0 2,7
<0,063 55,0 5,0 0,0%
Summa 1108,0 100,0

Provberedning:
1109,0 gram
1054,0 gram
55,0 gram

Pär Boström Tyréns AB
Inkommen vikt: 1 126 gr

Ludvig Danfors Tyréns AB

Uppdragsnr:
Beställare:

grus och sand

2%342685

Punktnr:

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Kiruna Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 1 126 gr

1 109 gr

2024-06-12

2024-05-22

2

1

63
45
32

2

0,25
0,125
0,063

16
8
4

Blockhalt (200mm- )

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

Analys utfört av:

Tjälfarlighetsklass:

Borttvättad<0,063

Vikt före tvätt
Vikt eftertvätt

1
0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

67,7%

24,6%

7,7%

Schaktbarhetsklass:

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,001 0,01 0,1 1 10 100

Pa
ss

er
ad

 m
än

gd
, %

Kornstorlek, (mm)

Prov

SiltLera Sand Grus Sten

0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm 60-200mm

Bl
oc

k

<0,002mm



24T36 Djup 0,5-1,2m

Provet är en
fyllning av:

Kornstorleksfördelning enl ISO/TS 17892-4

Prov

gram %
Passerar

Ɇ%
0,0 0,0 100,0%
0,0 0,0 100,0% Provet siktat:
0,0 0,0 100,0%

21,0 2,4 97,6%
51,0 5,9 91,7%
144,0 16,6 75,1%
152,0 17,5 57,6%
128,0 14,8 42,8%
92,0 10,6 32,2%
78,0 9,0 23,2%
66,0 7,6 15,6%
41,0 4,7 10,8%

Siktbotten 29,0 3,3
<0,063 65,0 7,5 0,0%
Summa 867,0 100,0

Provberedning:
867,0 gram
802,0 gram
65,0 gram

Pär Boström Tyréns AB
Inkommen vikt: 908 gr

Ludvig Danfors Tyréns AB

Uppdragsnr:
Beställare:

sand, grus och silt

5%342685

Punktnr:

Sikt med fri
mask vidd

mm

Stannar

Materialtyp:
Kiruna Kommun

Provet inkom:

Provets vikt efter torkning:

Provets totala vikt: 908 gr

867 gr

2024-06-12

2024-05-22

2

1

63
45
32

2

0,25
0,125
0,063

16
8
4

Blockhalt (200mm- )

Vattenkvot:

Ansvarig handläggare

Analys utfört av:

Tjälfarlighetsklass:

Borttvättad<0,063

Vikt före tvätt
Vikt eftertvätt

1
0,5

Finjordshalt (<0,063mm)

Sand (0,063-2mm)

Grus (2-60mm)

Stenhalt (60-200mm)

(0 %)

0,0 %

42,4%

46,7%

10,8%

Schaktbarhetsklass:

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,001 0,01 0,1 1 10 100

Pa
ss

er
ad

 m
än

gd
, %

Kornstorlek, (mm)

Prov

SiltLera Sand Grus Sten

0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm 60-200mm

Bl
oc

k

<0,002mm
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